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Todas as edigoes da Crane Brasil
sao importantes para nés - e ja sao
91 em 15 anos de histéria - mas esta
e todas as outras, nos anos anteriores, que destacam
os cases vencedores do Top Crane, tém um sabor
especial. E como se fizessem um balanco, em dado
periodo, das atividades do setor de movimentagao de
cargas - e do nosso proprio trabalho em reportar es-
sas atividades.

Claro que a abrangéncia é restrita aos inscritos na
premiacao e mais ainda aos vencedores, mas nao dei-
xa de ser representativa, em nivel praticamente nacio-
nal. De qualquer modo é gratificante ver tantas opera-
¢Oes, nao necessariamente grandes, mas certamente
exemplares, seguras e pontuais, confiadas a nos para
avaliagao, publicagao e compartilhamento, em benefi-
cio de todos os outros profissionais e empresas.

Fazendo um paralelo meio bobo com o belo fiime
Don't Look Up, essas operagdes também provam que
toda uma infraestrutura, em véarios segmentos, esta
sendo erguida no pais. E que podemos, sim, olhar pra
cima, onde veremos guindastes e gruas, devidamen-
te abastecidos por carretas e interminaveis linhas de
eixo, fazendo exatamente isso.

E gratificante também confirmar como o planeja-
mento, a qualificacdo e o investimento em tecnologia
sdo indissociaveis da eficiéncia e boas praticas. Nin-
guém pode imaginar manter-se, de outro modo, de for-
ma perene, em um mercado tdo competitivo, e passar
inc6lume a acidentes em uma atividade de alto risco.

Wilson Bigarelli,
editor@cranebrasil.com.br
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Por Redagéo Crane Brasil

Sao0 16 premiagdes
neste ano,
confirmando mais
uma vez os objetivos
doTop Crane, desde
sua primeira edicao,
em 2010:

Realizado pelo 14° ano consecu-
tivo, o Top Crane 2023, idealizado
pela Facto Editorial, editora das re-
vistas Crane Brasil e In The Mine,
mais uma vez teve o mérito de tra-
zer a luz importantes operagoes de
elevagao de cargas, remocao técni-
ca, transportes e trabalho em altu-
ra, bem como detalhados projetos
de icamento - mais conhecidos no
Brasil como Planos de Rigging.

Neste ano, 49 diferentes traba-
lhos (ou “cases”) de empresas e
profissionais foram inscritos para
concorrer a premiacdo. O Regula-
mento do Top Crane’2023 foi di-
vulgado publicamente no website
da Crane Brasil e, assim como o
Formulario de Inscri¢des (gratuitas
e sem custo algum para os partici-
pantes) esteve disponivel para livre
download do dia 01 de setembro a
13 de outubro de 2023 aos interes-
sados em participar.

Tradicionalmente, sao conferidos
12 prémios, mas, em 2023, ano
em que a Crane Brasil, publicacao
pioneira e ainda a Unica dedicada
exclusivamente ao setor de movi-
mentacao de cargas, comemora 15
anos de atividades, a organizagao
do Top Crane resolveu por bem
conferir quatro prémios adicionais,
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de modo que um nimero maior de
empresas e profissionais inscritos
pudesse receber a premiacao.

Sao, portanto, 16 os cases pre-
miados do Top Crane’2023, em-
bora, como se vera a seguir, duas
empresas foram premiadas em
duas categorias em disputa. O Top
Crane’2023 tem cinco categorias e
o nimero de prémios em cada uma
& proporcional ao nimero de inscri-
tos. Igamento (5), Plano de Rigging
(3), Trabalho em Altura (1) Remo-
¢ao Técnica (2) e Transportes (3).

Na Categoria Icamento - Case
2023, foram premiadas as seguin-
tes empresas: Guindastes Tatuapé,
Locar Guindastes e Transportes,
Cordeiro  Locagoes, Guindastec
Servigos Técnicos, Bolbi Movimen-
tacao de Cargas, Transnacional e
Cunzolo Maquinas e Equipamentos.
Na Categoria Plano de Rigging,
foram trés as empresas premiadas:
Makro Engenharia, Saraiva Equipa-
mentos e Grupo Darcy Pacheco. Na
Categoria Trabalho em Altura, a
vencedora foi a Locar Guindastes e
Transportes.

Na Categoria Transportes - Case
2023, foram trés as empresas
premiadas: Transportes Pesados
Minas (Transpes), Transdata Enge-
nharia e Movimentagdo e Primax
Transportes Pesados. Na Categoria
Remocao Técnica, os vencedores
foram:Transremocao - Transportes
e Remocdes Técnicas e a Transdata
Engenharia e Movimentacao.

O Top Crane’2023 foi patrocina-
do pelas empresas Liebherr, Tada-
no e XCMG (cota Diamante), Ma-
nitowoc, Mason Equipment-Terex e
Zoomlion (cota Ouro) e Sany (cota
Prata). E também contou com o
apoio da IPH, Kito-Crosby, Tecnotex-
til, Timbro, Sindipesa e Setcesp. M
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Forte como
um touro.

LR1800-1.0

Ideal para qualquer aplicacio; as variadas con-
figuragdes de langs permitem que o potente
LR 1800-1.0 entregue a solucéo perfeita para
guatquer trabalho. Seja na inddstria, em infra-
estruturas ou em parques edlicos. Etudo isto
aliado 8 economia de transporte em qualguar
[ugar do mundo.

www.liebherr.com

Guindastes mdveis sobre esteiras e pneus
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Por Redagéo Crane Brasil

A Guindastes Tatuapé, empresa se-
diada em Sao Paulo, com atuacédo em
todo o territério nacional, recebeu o
Prémio Top Crane 2023, na Catego-
ria Icamento - Case'2023, por uma
operacao realizada, em agosto deste
ano, no municipio de Gentio do Ouro
(BA). O desafio apresentado pelo con-
tratante era dar suporte ao trabalho
de manutengdo de uma torre edlica,
que deveria ser concluido no menor
tempo possivel, para impactar o mini-
mo a geragao de energia - uma inter-
rupgao maior que o tempo previsto,
inclusive, poderia acarretar multas
ao cliente final.

Colocado nesses termos, o traba-
Iho que, a principio, parece rotineiro
(descer o rotor para substituicao das
pas no solo, pois foi constatado um
problema nos parafusos de fixagao
das pas ao hub) ganha sentido de
urgéncia ndo havendo margem, por-
tanto, para erros ou flexibilizacao do
cronograma. Deve-se acrescentar ao
desafio as particularidades da carga:

EFICIENCIA NA
MANUTENCAO
EOLICA

Tatuapé mobiliza
rapidamente

todos os recursos
necessarios para
suporte em parque
no interior da Bahia

um rotor (hub mais trés pas), com
diametro de 116 m e peso de 64 t,
instalado a 90 m de altura.

A maior dificuldade deste projeto
foi relativa ao impedimento da des-
montagem de cada pa de forma uni-
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taria por um problema nos parafusos
de fixacdo da mesma ao Hub, o que
acarretou a necessidade de uma logis-
tica com guindastes com capacidade
operacional sobrada e que ainda pro-
piciasse 0 seu posicionamento fisico
na area muito restrita do “PAD” de
trabalho, situado ao pé da torre para
a descida do rotor montado.

Amplamente certificada (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) e
com um planejamento minucioso e a
mobilizacdo de pessoal especializa-
do e varios recursos de sua frota, a
Guindastes Tatuapé realizou sua parte
nos servigos de manutencgao da torre
edlica em trés dias de operacao. Nao
incluindo, evidentemente, sete dias
para mobilizacao e posterior desmobi-
lizacdo, em linha com os prazos pactu-
ados com o cliente.
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A proposta apresentada ao clien-
te incluiu um projeto prévio e estra-
tégico de execucdo dos trabalhos
através dos Planos de Rigging para
cobrir todas as etapas da operacgao.
Na operagao, a locadora utilizou a
mais recente estrela de sua frota -
o guindaste Liebherr LTM 11200-9.1
(1.200 t) - e, como equipamentos
auxiliares, os guindastes Grove GMK
5220, Liebherr LTM 1120-4.1 e Ta-
dano ATF 90-4, com capacidades,
respectivamente, para 220, 120 e
90 t, além do guindauto Madal Palfin-
ger 43.000 (20 t), um manipulador
telescopico (7 t) e uma plataforma
elevatoria (14 m), dentre outros. Fo-
ram envolvidos em torno de 18 pro-
fissionais diretamente na obra, cerca
de 55 profissionais de forma indireta
e 44 veiculos transportadores para

SETEMBRO - OUTUBRO 2023

atendimento de toda operacao.

A opcéao pela utilizagao do Liebherr
LTM 11200- 9.1 foi decisiva para
uma reducao de custos estimada
em 30 %, ja que foi possivel utilizar
o “Jib Fixo”, acessorio que acoplado
a lanca fez toda a diferencga nos pra-

zos de montagem e desmontagem
do guindaste, pois ndo foi necessario
utilizar o Luffing Jib do equipamento
e, por consequéncia, indiretamente
reduziu, além do prazo de montagem
e desmontagem, a quantidade de vei-
culos transportadores. H
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A Locar Guindastes e Transportes Intermo-
dais, sediada em Guarulhos (SP), com atu-
acao nacional e presente em varios estados
do pais (SP, MG, RJ, ES, BA e PE), recebeu o

pelo posicionamento da
maior TBM (Tunnel Bore Machine) da Améri-
ca do Sul, com peso de 2,7 mil t, 11,66 m de
didmetro e comprimento total de 120 m, nas
obras de expansao da Linha 2 Verde do Metrd
de Sao Paulo, a servico do Consércio Linha 02
Verde. E mais uma operacdo que entra para
o portfélio da locadora, amplamente certifica-
da pelas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001.

A Locar Guindastes e Trans-
portes mobilizou um guindaste
Liebherr LTM 1500-8.1 (500 t)
para recebimento dos médulos
do TBM, e um guindaste GMK
6300 (350 t) para montagem
do equipamento principal, sobre
esteiras, o modelo Liebherr LR
1800 (1.000 t), configurado com 49 m de lan-
¢a (S),42 m de Derrick (D), 32 t de contrapeso
central e 162 t de contrapeso traseiro + 305t
CP. Foram utilizados nessa opera¢ao aproxi-
madamente 40 conjuntos transportadores.

O principal desafio desse projeto foi viabi-
lizar o transporte das pecas que compdem o
guindaste LR 1800, em funcao do excesso de
altura, comprimento, largura e peso, conside-
rando que a movimentacao seria no centro
expandido de Sao Paulo. Era preciso também
realizar a montagem do guindaste de grande
porte em espaco reduzido - e pelo mesmo
motivo viabilizar icamentos na ordem correta
da montagem do Tatuzdo, dentro do crono-
grama. Outro complicador: pegcas com centro
de gravidade deslocado do centro geométrico
da peca. Era necessario verticalizar a cabeca
de corte, com peso de 205 t, com apenas um
guindaste. E, por fim posicionar o guindaste
préximo ao fosso, que possui 30 metros de
profundidade.

Na solugao proposta, o primeiro passo foi

elaborar o estudo de viabilidade geométrica

de transporte de carga excedente, para soli-
citacao de licencas pertinentes, garantindo o
transporte seguro. No plano de icamento foi
indicado realizar os icamentos iniciais apenas

TOP CRANE
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com o Derrick, sem utilizar o lastro suspenso,
deslocando o guindaste com a carga icada e
finalizar o icamento com o lastro suspenso.
Possibilitando, assim, fazer o deslocamento
com a carga icada em espaco fisico limitado,
com ganho de produtividade e otimizagcéo do
quantitativo de pecas armazenadas na éarea.

A baixa capacidade do solo exigiu um pro-
jeto especial pela contratante, construido
com base de concreto utilizando estacas
e laje, garantindo o nivelamento da laje e a
capacidade foi estudada através da emissao
do Estudo de Rigging emitido pela empresa
IPS Engenharia. Dessa maneira, garantiu-se
a posigao do centro de gravidade o mais pré-
ximo do centro geométrico das esteiras. Essa
operagao foi possivel controlando-se o peso
do lastro suspenso, no momento de icamento
das pecas dentro do fosso.

Para cada peca a ser icada, a amarracao foi
alterada para que o moitao pudesse ficar ali-
nhado com o centro de gravidade e no angulo
correto de montagem. Para essas operacoes
foi adicionado um guindaste auxiliar e talhas
manuais, para verticalizar as pecas. A vertica-
lizacdo da cabeca de corte foi realizada ape-
nas com o guindaste LR 1800. Para viabilizar
essa operagao foi construida uma base auxi-
liar, para acomodacao da peca e a operacao
foi realizada de forma minuciosa controlando
o alinhamento dos cabos de ago do moitao
e a base auxiliar. Esta operacao foi realizada
apenas com a movimentacao de aumento e
diminuicédo do raio de operagdo, sem a rea-
lizacdo de giro, para nao permitir esforcos
laterais na lanca.

Com prazo de execucao de 60 dias, sem
contabilizar montagem e desmontagem do
guindaste, a locadora conseguiu uma redu-
cao de pelo menos 20 dias no plano previsto
inicialmente. A reducé@o de custos foi da or-
dem de 15%. A solugdo técnica apresentada
permitiu a reducao de dois guindastes de
500 t, modelo LTM 1500. 1
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Lanca

Lanca principal longa de 7 segdes, 68 m de
Contrapesos
Unidades de contrapeso s@o

comprimento totalmente estendida, langa
pinada de rapido processo de configuragéo,
simples de operar, forte e segura otimizadas para rapida instalagao

e para econémico transporte

HTLJ (item opcional)

Jib de telescopagem e
inclinagéo hidraulica: Amplia
suas aplicagbes de icamentos Configuracoes de base assimétrica

O AML-F garante que o melhor potencial da Poderoso Guindaste e “Taxi Crane”

capacidade de elevagao possa ser totalmente Guindaste AT rodoviario com modernos

utilizado em qualquer angulo e em qualquer motores de alta poténcia, econémico e versatil

patolamento assimétrico

Olhe com mais atencao
para a Tadano.

GUINDASTE TODO TERRENO AC 5.220-1

O consagrado AC 5.220-1 concentra anos de experiencia da Tadano e dos clientes em diversas aplicagdes
mundialmente. Super moderno, versatil, confiavel, de seguranca total. Este AT de 220/250t é a sua ferramenta
certa para qualquer tipo de icamento industrial, manutencao de fabricas, carregamentos pesados, obras de

construcao, reformas, instalagdes, servicos urbanos e infraestrutura.
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A Cordeiro Locagoes, sediada em
Sao Gongalo do Amarante (CE), com
operacoes certificadas pela ISO 9001
e uma das principais empresas do
setor nas regioes Norte e Nordeste
do pais, recebeu o Prémio Top Cra-
ne 2023, na Categoria Icamento -
Case'2023, pelos servicos realizados
na montagem de vigas na passarela
do Moinho M. Dias Branco, na unida-
de de Porto do Mucuripe, em Fortale-
za (CE). Nessa operagao, a Cordeiro
Locagdes mobilizou um dos mais re-
centes recursos integrados a sua fro-
ta - o modelo Tadano-Demag AC500-
2 (500 t) - e também um guindaste
XCMG QY70k (70 t).

O desafio colocado para e pela
contratante - a Projeart Industria de
Estruturas Metdlicas - era realizar
a montagem de vigas na passarela
transportadora de trigo, sem inter-
rupcao significativa na producao, ou,
minimizando ao maximo as perdas
operacionais e conciliando os inte-
resses entre as areas de seguranca e
produgao de um dos principais grupos
alimenticios no pais. A regulamenta-
¢do portuaria também deveria ser
observada ja que as instalagoes loca-
lizam-se dentro do Porto de Mucuribe.

A passarela, como pode-se prever,
é um componente critico da infraes-
trutura logistica, conectando &reas
estratégicas do moinho, e garantin-
do o fluxo continuo de matéria-prima
essencial. O desafio residia na ne-
cessidade de integrar novas vigas a
estrutura existente, sem comprome-
timento da producao. Para tanto, ha-
via necessidade de um planejamento
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moinho em area portu

& g |
ordeiro reduz custos |
em instalacao estratégliica de.

arial
|
minucioso, da logistica de entrega
das vigas (38,0m x 2,63m x 6,54m e
peso de 17,0 t) até a execugao preci-
sa da instalacao, a 71,85 m de altura,
sem margem para erros. A expectati-
va técnica estava nas operacgoes de
icamento e fixacdo das vigas, onde
deve haver uma coordenacao precisa
entre guindastes, equipamentos de
soldagem e a equipe. Bem como na
escolha e aplicagdo de métodos de
fixacdo que atendam a padroes de
seguranga estritos, com integracao
perfeita a estrutura existente.

A equipe da Cordeiro Locagoes re-
alizou inicialmente um mapeamento
da estrutura existente e das areas de
acesso, utilizando técnicas para obter
uma representagao virtual precisa do
ambiente de trabalho. Isso permitiu
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| 7 |

identificar pontos criticos, restricoes
de espaco e locais estratégicos para a
movimentacao das vigas, minimizando
qualquer interferéncia com as opera-

¢oes em andamento.
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Feito isso, partiu-se para um plano
de rigging, com uso de softwares Au-
todesk Autocad 2024, considerando
a geometria especifica das vigas e a
complexidade da passarela, utilizan-
do software de modelagem avanca-
da para simular diferentes cenarios
de icamento. Isso permitiu escolher
0s pontos ideais de fixacao, dimen-
sionar os acessorios de rigging cor-
retos e calcular as forcas envolvidas
em cada etapa do icamento.

Complementarmente, foram inte-
gradas informacdes em tempo real
da producao, para ajustar o crono-
grama de icamento em momentos
de menor demanda na producao,
minimizando qualquer impacto nas
operagdes diarias do moinho. Em
relacao aos guindastes foram feitas
simulagdes dinamicas para anteci-
par o comportamento sob diferentes
condicoes de carga, garantindo uma
abordagem proativa para evitar situ-
acoes de risco. Ao final, a operacao
foi realizada em 20 dias, com uma
reducao da ordem de 40% do inicial-
mente previsto, sem considerar o
ganho gerado pela nao paralisacao
da planta fabril. M
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AGILIDADE NO
LANCAMENTO
DE VIGAS

Guindastec reduz tempo
e custos de obra em uma das
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A Guindastec - Guindastes e Servi-
cos Técnicos. recebeu o Prémio Top
Crane 2023, na Categoria Icamento
- Case'2023, pela solugdo logistica e
técnica que apresentou no trabalho
de lancamento de vigas pré-molda-
das de concreto com peso de 65 t,
em obra de alargamento da Rodovia
Presidente Castelo Branco, a cargo da
Construtora Sanches Tripoloni. O tra-
balho foi realizado em periodo notur-
no, das 22:00 as 05:00, um intervalo
de apenas sete horas, portanto, de in-
terdicdo das faixas 1 e 2 de rolamento
da rodovia, na altura de Osasco, sen-
tido interior.

A operacgao foi precedida por um
rigoroso planejamento (incluindo um

sarios. A solucdo apresentada pela
Guindastec - uso de dois guindastes

Grove, modelos GMK 6350 e GMK
6300L-1, com recursos embarcados
e capacidades -respectivamente, de
300 e 300 t - ja representou uma
significativa otimizacdo dos equipa-
mentos normalmente utilizados em
operagbes desse porte - e, conse-
quentemente, nos custos, caso fosse
utilizado um ndmero maior de guin-
dastes, de menor porte.

Essa opcao de apenas dois guin-
dastes, combinada com dois conjun-
tos transportadores Goldhofer, com 8
linhas de eixos cada, também permi-
tiu que se ocupasse 0 menor espago
na rodovia e que o servigo fosse feito
0 mais rapidamente possivel. Nessa
operac¢ao noturna, a Guindastec con-

trapesos e acessorios de amarragao)
e dois operadores de linha de eixos. H
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A Bolbi Movimentagao de Cargas,
empresa de engenharia sediada em
Belo Horizonte (MG) e atuacao desta-
cada em projetos especiais, principal-

e Rio de Janeiro, recebeu o Prémio
Top Crane 2023, na Categoria Ica-
mento - Case'2023 por uma solugao
desenvolvida para a Real Estruturas e
Construcoes, em uma de suas obras
para o setor de mineragao, em Nova
Lima (MG).

O desafio em questao era viabilizar a
transferéncia de uma balsa, ja monta-
da em uma parte seca de uma barra-
gem, para outro local. E havia urgéncia,
ja que a balsa havia sido construida
para suportar um grande conjunto de
bombas para a alimentacgao hidrica de
uma nova planta de beneficiamento de
minério que ja estava quase concluida.

Antes de apresentar a solugao, a
Bolbi teve que levar em conta que o
cliente nao teria tempo habil para fazer
esta operagao de forma convencional,
em razao da barragem ja ter iniciado
0 processo de enchimento e, em bre-
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ve, estaria flutuando. Além disso, o
fabricante da balsa n@o autorizou fa-
zer o0 icamento do conjunto completo
(flutuadores, bombas, tubulacoes,

peso exato e do centro de gravidade
do conjunto.

A movimentacao da balsa foi feita
por médulos: o primeiro, com (CxLxA)
19 m x13,5 m x 12 m; e o segundo,
com (CxLxA) 19 m x 85 m x12 m. A
solucéo proposta, detalhada em Plano
de Rigging, foi instalar duas vigas em-
baixo da balsa, garantindo o apoio de
todos os flutuadores por baixo, sem a
necessidade de soldas de olhais para
icamento. A ligagao dessas vigas aos
cabos de icamento foi feita através
de um sistema de algemas, que
permitia deslocar cada ponto de
icamento na viga, variando o cen-
tro de gravidade, estabilizando o
sistema por completo.

E, para garantir que os cabos de
icamento nao iriam interferir nas diver-
sas estruturas da balsa, foi instalado
em cada guindaste um balancim com
14 m, permitindo somente cargas ver-

ticais na estrutura de icamento. Para o
icamento a 15 m (para posterior trans-
porte) foram utilizados dois guindastes:
Tadano ATF-220 e Sany QY-100. Além

foram mobilizados na operagao.

O trabalho, realizado em apenas sete
dias, se tornou referencial, com reducao
de custos de 50% e uma antecipacao de
60 dias no cronograma. M
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p"nc'pa's rodo‘"as do pa|s Plano de Rigging especifico) para tou com uma equipe de dois riggers, mente junto a industria mineral e side: parte elétrica, estrutura metalica etc) de caminhdes, dois guindautos Palfin =
transporte, dimensionamento e po-  dois motoristas de carga pesada, oito rargica, nos estados de Minas Gerais, pela falta de rigidez do conjunto. Outro  ger 45.000 (45 t), duas escavadeiras <

sicionamento dos recursos neces- motoristas (para transporte de con- Bahia, Para, Maranhao, Espirito Santo  agravante era o desconhecimento do e dois rolos compactadores também %
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Transnacional

supera desafio e
contribui para
reducao de custos e
prazos na revitalizacao
de instalacao em

' Sao Luis (MA)

/DESAFIO NO EMBARQUE
o DE MINERIO

TOP CRANE

CATEGORIA ICAMENTO
TRANSNACIONAL

PREMIO 2023

A Transnacional, sediada em Hori-
zonte (CE), com operacdes certifica-
das pela ISO 9001 e um amplo por-
tf6lio em operagdes nas regides Norte
e Nordeste do pais, recebeu o Prémio
Top Crane 2023, na Categoria Ica-
mento - Case'2023, por uma opera-
¢ao realizada, entre os meses de ju-
lho a setembro de 2023, em Sao Luis
(MA). A Transnacional foi selecionada
pela REDE Montagens Eletromecani-
cas para o servico de revitalizacado de
uma Recuperadora de Minério. O tra-
balho envolveu manuseio e icamento
de modulos de 6,06 a 22,38t (com
dimensoes variando entre 3,50 m x
3,78 mx 397 me 9,00 mx 3,90 m
x 4,60 m) e contrapesos de concreto

(4,50 mx 3,78 m x 2,00 m) com pesos
entre 42 a 44 t da recuperadora.

A Transnacional mobilizou nessa
operagao, com uma altura Gtil maxima
de icamento de 49,29 m, um guindas-
te Liebherr LTM 1500-8 (500 t) e um
guindaste Sany STC 110076 (110 t).
No primeiro caso, a configuracao es-
colhida foi a TN (lanca principal T- 50
m/comprimento de luffing N-35,0 m e
contrapeso total de 135,0 t). No guin-
daste Sany foi utilizada a configuragao
de lanca principal T e contrapeso total
de 30,2 t.Como equipamentos auxi-
liares foram utilizados um guindauto
(43,7 tm), duas pranchas retas Fac-
chini de quatro eixos (14 m) e duas
plataformas elevatérias articuladas
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JLG, modelo 1250AJP, com altura de
trabalho de 38,5 m.

O trabalho foi antecedido por um
rigoroso planejamento, levando em
conta principalmente as particulari-
dades da recuperadora em questao,
que teve sua montagem concluida
em 1989, e o limitado espaco fisico
para realizacao de montagens em pa-
ralelo. Além, é claro, das prioridades
operacionais do cliente final. A ma-
quina, inclusive, sé iria ser bloqueada
(parada) para inicio de enrijecimento
de seus tirantes, depois da aprovacao
do layout geral projetado pela area
técnica da Transnacional, com a de-
finicdo das posicoes de guindastes,
acessorios, equipamentos, suporte
da lanca da recuperadora e descarte
das antigas estruturas.

Um detalhe importante é que, por
se tratar de uma maquina antiga, a
maioria dos seus esquemas teve que
ser redesenhado no Autocad (exten-
sdao DWQG) para subsidiar também o
Plano de Rigging. Nesse processo,
a equipe responsavel apontou, por
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exemplo, a necessidade de se cons-
truir uma vala para a desmontagem
dos contrapesos de concreto para
acomodar as cargas a 75°, com o ob-
jetivo de nao realizar a horizontaliza-
¢ao, evitando assim quaisquer riscos
de colapso na estrutura, visto que es-
tes componentes estdo expostos ha
34 anos as condicdes do tempo.

]

=

e REDE. MOWTAGENS FLETROMECANICAS

Em todas as operacdes de icamento,
foram elaboradas estratégias especifi-
cas para cada etapa a fim de determi-
nar e emitir todos os célculos e docu-
mentos requeridos. No total, somente
para as operacdes de icamento e mon-
tagem de trés dos médulos foram emi-

seguranca. A analise técnica referente
a velocidade méaxima de vento admis-
sivel foi enviada a fabricante do guin-
daste principal (Liebherr), que liberou
as operagdes com 11,0 m/s, porém,
para seguir as normativas internas do
proprietario do empreendimento, foi

A
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tidos mais de 50 estudos técnicos para
CRLIIM, viabilizar as movimentagdes com total
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reajustada para 9,0 m/s. E o turno de
trabalho dos equipamentos foi adequa-

do a janela de vento
existente.

As operacdes envol-
veram 550 profissio-
nais que alternavam
turnos no periodo de
24 horas. A configura-
¢ao adequada dos re-
cursos reduziu custos
com a mobilizagdo de
equipamentos adicio-
nais. E o trabalho foi
concluido em 90 dias,
com 45 dias de antece-
déncia do inicialmente
previsto. O que é bas-
tante significativo se
considerado que a re-
cuperadora em ques-
tédo faz o escoamento
e embarque de 36 mil t
por hora de minério
de ferro (cotado atu-
almente em cerca de
US$ 120,00 por t). |
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CUNZOLO
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MANUTENCAO  ntecwcrescn

A Cunzolo Maquinas e Equipamen-
tos, sediada em Sao José dos Campos
(SP), com atuagao nacional, em parti-
cular na Regiao Sudeste, Mato Grosso
do Sul e Rio Grande do Sul, recebeu o
Prémio Top Crane 2023, na Categoria
Icamento - Case'2023, pelo trabalho
para troca de uma virola (75 t) e seu
anel de um forno de cal, em uma fabri-
cante do setor de papel e celulose, em
Trés Lagoas (MS). A locadora mobilizou
nessa operagao, envolvendo uma altu-
ra de icamento de 14 m, o equipamen-
to de maior capacidade de sua frota,
modelo Tadano ATF 400 G6 (400 t).
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Também utilizou no apoio o guindaste
Liebherr LTM 1070-4.2 (70 t).

A contratante, empresa de enge-
nharia e fabricante, ja havia desenvol-
vido o projeto com mais de 6 meses
de antecedéncia com outra empresa,
no qual foi definido um guindaste de
500 t para executar o servi¢co. A Cun-
zolo foi chamada de ultima hora, fal-
tando seis dias para a realizacao da
operacao, pois a outra empresa nao
iria poder atender. Como esse proje-
to era um caminho critico na parada
de manutengao na planta, ndo havia

Cunzolo da resposta rapida em
chamado de ultima hora, cumprindo
prazos com reducao de custos

como realiza-lo em outra data - e ndo
poderia haver atrasos, pois haviam
outros fornecedores envolvidos nes-
ta frente de trabalho ja programados
para atender ao cronograma

A Cunzolo Méaquinas e Equipamen-
tos enviou sua equipe técnica para
avalicdo da atividade e do local, ja
com toda estrutura formatada, e foi
informada que o solo tinha baixa re-
sisténcia. Por conta disso, passou
a verificar um posicionamento que
permitisse um raio menor em relagao
ao estabelecido anteriormente para o
outro equipamento de 500 t, que nao
mais realizaria a atividade.

Era preciso realizar todo levan-
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tamento técnico de medigdes em
campo, as estruturas de apoio ja
montadas que iriam gerar interferén-
cias, trabalhar com a equipe técnica
de preparacao de solo e orientar a
preparacao, de acordo com 0 novo
posicionamento do guindaste a ser
definido - e desenvolver um Plano
de Rigging detalhado para a troca da
virola e do anel com espaco super res-
trito de desmontagem e montagem
das pegas novas.

Em uma aviacdo preliminar houve
o entendimento da equipe técnica da
Cunzolo que seria possivel realizar a
atividade com o guindaste de 400 t.
Entretanto, seria um icamento critico
e por isso foi estabelecido utilizar a
taxa de ocupacao de capacidade do
guindaste com no maximo 85%. Além
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disso, nesses seis dias foi enviada
uma equipe (com um engenheiro, su-
pervisores, rigger e auxiliares, em cada
turno) para garantir que todo o proces-
so fosse realizado como planejado.

E também para dar suporte a qual-
quer intercorréncia no processo de
retirada das pegas antigas e nas
avaliacoes em campo para reduzir o
tempo de respostas - garantindo a
seguranca operacional de todos os
envolvidos, cumprir o prazo estabe-
lecido, e acompanhar os servicos de
terraplanagem na area.

Ja existiam diversos equipamentos
de apoio no local (geradores, maqui-
nas de solda de grande porte e etc).
Com o levantamento das informa-
¢oes, no entanto, foi encontrado um
posicionamento do guindaste, de
acordo com o Plano de Rigging, que
permitiu a realizacao da atividade
com toda a seguranca e dentro do
cronograma estabelecido.

0 trabalho foi realizado com suces-
S0 e 0s ganhos para o contratante e o
cliente final sao evidentes: utilizacao
de um equipamento de menor porte
e cumprimento do cronograma esta-
belecido na parada de manutengao
- sem atrasos. M
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Makro mostra como
o conhecimento das
condicoes da area de
operacoes é decisiva
no planejamento
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Por Redagéo Crane Brasil

EL.+13280.

A Makro Engenharia, sediada em

Conriageso oy
SUPERESTRITIRA: 47,50
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Paupina, Fortaleza (CE), certificada

pelas normas ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, e uma das empresas de
movimentacao de cargas mais atu-
antes nas regioes Norte e Nordeste
e também em Minas Gerais, recebeu
o0 Prémio Top Crane 2023, na Cate-
goria Plano de Rigging - Case'2023,
pelas solugcdes técnicas e o criterioso
planejamento de icamento e monta-
gem do Aerogerador V150 HH120m
no Complexo Eélico Kairds, em Icapui
(CE). O complexo esta entre os maio-
res empreendimentos edlicos do
pais, em razdo dos ventos constan-
tes, velocidade e alta densidade, e
devera gerar energia para 2 milhdes
de pessoas ou 650 mil residéncias
apobs a sua conclusao. A Makro Enge-
nharia é responsavel por 17 turbinas
nesse parque.

Os desafios envolvidos no trabalho
com o gerador V150 dao uma boa
medida das complexidades operacio-
nais para icamento e montagem no
site acidentado e alagadico de Icapui.
Essa operagao envolvia duas cargas
(tramos), com volume de 497,8m3
(T1) e 594,3m3 (T2), com pesos, res-
pectivamente, de 89,0 t e 82,5¢, e
uma altura de igamento de 68,0 m. A
equipe da Makro mobilizou trés equi-
pamentos principais: Liebherr LTM
1500-8.1 (500 t), Liebherr LTM 1250-
6.1 (250 t) e um Grove GMK 5200
(200 t) - e um quarto guindaste de
apoio: Liebherr LTM 1090-4.1 (901t).
O icamento em si foi realizado em
um dia, mas para que tudo ocorresse
com total seguranca e eficiéncia va-
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rias situagbes tiveram que ser equa-
cionadas no planejamento.

Para a realizagao de todas as ati-
vidades dentro do Complexo Edlico
foram realizados 150 estudos, entre
eles estao planos de rigging de monta-
gem dos guindastes e das atividades
principais, layout e procedimentos de
deslocamentos dos equipamentos
montados ou parcialmente monta-
dos. A equipe contou com superviso-
res (operacional e de seguranca), trés
operadores, quatro ajudantes e um
Rigger, além de um supervisor Rig-
ging, e trés assistentes técnicos para
dimensionamento e elaboragao dos
Planos de Rigging.

A topografia no parque em Ica-
pui é o primeiro complicador para
a mobilizacdo de equipamentos:
vias internas estreitas, inclinacoes

longitudinais (aclives e declives) e
diversos taludes. Em muitos casos,
houve necessidade de se verificar as
inclinacdes longitudinais e transver-
sais para que o equipamento trans-
ladasse entre as torres dentro dos
critérios de segurancga atendendo ao
tempo de mobilizagao interna.
Outras questoes apontadas no pro-
jeto e a se resolver: a disposicao de
armazenagem dos tramos e o melhor
posicionamento dos equipamentos
no crane pad (plataforma de trabalho)
em razao de sua dimensao reduzida,
além das vias de acesso e a area
exata de estocagem dos componen-
tes das turbinas, por conta dos raios
maximos e minimos do equipamento
Liebherr LTM 1500-8.1.Todas as tor-
res do projeto tém uma fundagao ele-
vada (3 m) e 10 m de didametro, que
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impossibilita a aproximagao do equi-
pamento principal para a montagem
do T1 e T2. E, por fim, a incidéncia de
vento na regiao, outro agravante que
precisou ser considerado, devido as
dimensoes das cargas.

A solugao proposta indicou a ne-
cessidade se realizar um layout de
armazenagem, com distancias exa-
tas, para garantir o alcance do guin-
daste principal. No caso da fundagao
foi elaborado um estudo para definir
a melhor configuragao para esse tipo
de operagao - e com altura suficien-
te para montar os dois tramos, para
agilizar o processo. Estudos e simu-
lagées no AutoCad e no Liccon com
auxilio de tabelas de carga, manuais
de operagao e da torre, a configu-
ragao dimensionada foi a TAY3SN
com lanca telescépica maxima de
42,1 m, cavalete de ancoragem, spa-
cer, luffing de 21,0 m e contrapeso
de 165,0 t e moitao de 7 polias com
9 passadas de cabo. O equipamento
auxiliar na verticalizacao dos tramos
foi o Liebherr LTM 1250-6.1, fican-
do o Grove GMK 5200 em stand-by,
caso fosse necessario.
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Outro ponto importante da
analise técnica foi o estudo de
pressdo maxima no solo durante
a operagao, pois como o mats
metdlico do equipamento de
500 t tinha que ser posicionado
bem préximo a fundagdo, esse
local especifico geralmente nao
fica com a mesma compacta-
¢ao do crane pad principal. Foi
verificado também a velocidade
maxima do vento para cada ope-
racgao, através do coeficiente de
arrasto dos tramos e sua area
exposta a acao do vento. A equi-
pe da Makro também elaborou
procedimentos de deslocamen-
to para todos os guindastes,
com a configuragao de translado
em CAD e o requisitos necessa-
rios para a operagao ocorrer de
forma segura.

A éarea de Planejamento de
Rigging da Makro Engenharia
é formada por quatro profissio-
nais, com experiéncia média de
cinco anos e formacao em me-
cénica, mecatronica industrial e
engenharia de produgao.

ACESSE WW. CRANEBRASIU.COMBR


http://www.cranebrasil.com.br
http://www.cranebrasil.com.br

B it

sPQ‘P

TOP CRANE

PLANO DE RIGGING
SARAIVA

} T J ey ot e T
Saraiva, com criterioso planejamento, supera aspectoscriticos

para.icamento de médulo de plataforma FPSO:

A Saraiva Equipamentos, sediada
em Recife (PE), certificada pela norma
ISO 9001 e atuacao nas regides Nor-
te, Nordeste, Sudeste e Sul do pais,
recebeu o Prémio Top Crane 2023,
na Categoria Plano de Rigging -
Case'2023, pelo plano de icamento
desenvolvido para icamento a 57 m
da estrutura metdlica ndo uniforme
de moédulo para plataforma FPSO -
carga com dimensoes de 38,7m x
24,126m x 11,533m (10768m3) e
peso de 760 toneladas. A operagao
ocorreu em Sao José do Norte (RS),
no Estaleiro do Brasil (EBR).

O planejamento indicou o uso de
dois guindastes Manitowoc 18.000
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Por Redagéo Crane Brasil

MAXER (750 t) e, para atividades de
apoio, seis guindastes da linha Grove:
(4) RT 540e, (1) RT 650€; (1) RT 760e,
com capacidades, respectivamente,
para 40 t, 50 t e 60 t, além de duas
plataformas elevatérias. A bem sucedi-
da operacao foi feita em um Gnico dia,
com redugao de equipamentos, e 25%
nos custos, além de antecipagdo de
30 dias inicialmente previstos;

Ao contrario do que se pode imagi-
nar a primeira vista, o peso da carga
(760), foi apenas um dos aspectos
criticos da operacao. A area, com obs-
taculos entre os modulos, reduziu as
possibilidades de posicionamento dos
guindastes Manitowoc 18.000 MA-
XER. Os dispositivos para as eslingas

precisaram de dimensoes e capacida-
des especificas para o icamento, por-
tanto desenvolvidos para a atividade.

Devido a estrutura ndo uniforme
da peca icada, foi necessario reali-
zagdo de calculos minuciosos para
posicionamento exato dos pontos de
icamento e, desta forma, conseguir
compensar o centro de gravidade,
resultando no icamento da peca em
perfeito equilibrio.

Os guindastes precisavam posicio-
nar a peca, realizar deslocamento
com a carga icada e encaixa-la numa
base nao uniforme com 12 pontos
de contato a 11m de altura. Para
adequar a pressao exercida pelas
esteiras sobre o solo, foi necessario
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dimensionar chapas de aco com 1.%

polegada para que os guindastes au- «
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mentassem a distribuicao da pressao
sobre o solo pavimentado, nivelado
e projetado para suportar os 7,7 kg/
cmz2 exercidos pelas esteiras. O calcu-
lo para limite da velocidade do vento
requisitou atuacao multiprofissional
para chegar num resultado seguro,
confidvel e exequivel, considerando
a extensa area vélica da carga e sua
composicao nao uniforme.

A equipe de Planejamento de Rig-
ging da Savaiva Equipamentos conta
com trés profissionais, com experién-
cia média de 14 anos e formagao em
Engenharia Mecanica, Rigger, Super-
viséo de Rigging e Autocad Experién-
cia Profissional. M
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PLANO DE RIGGING

DARCY PACHECO

PLANEJAMENTO
SOB MEDIDA

Por Redagéo Crane Brasil

A Darcy Pacheco Solucdes de Peso,
sediada em Nova Santa Rita (RS), com
atuacdo em todo territério nacional e
certificada pelas normas ISO 9001, ISO
14001 (ja implementada) e 1ISO 45001
(com cronograma para certificacdo na
préxima auditoria) recebeu o Prémio
Top Crane 2023, na Categoria Plano
de Rigging - Case'2023, pelo planeja-
mento envolvido no icamento da monta-
gem completa de novo shatf, em planta
de mineragao, no municipio de Jaguara-
ri (BA). A carga consistia de estruturas
metalicas e grandes componentes, com
volume de 15.000 ms3, que deveriam
ser icadas a uma altura de 50 m.

O Planejamento de Rigging indicou
para essa operagao o uso de nove
guindastes sobre pneus, modelos Lie-
bherr (LTM 1100-4.2) e Grove (RT765,
RT890, GMK 5250), com capacidades
para 250, 110, 90 e 60 t e um guin-
daste sobre esteiras Liebherr LR 1750
(750 t). O servico foi realizado em
150 dias. O grande desafio € que ha-
via apenas um video de montagem de
uma estrutura semelhante na Africa do
Sul. No se tinha definido como seria a
montagem até o inicio do projeto.

A estratégia seguida pela equipe da
Darcy Pacheco foi adequar cada etapa
da montagem de acordo com a capaci-

SETEMBRO - OUTUBRO 2023

Darcy Pacheco desenvolve
projeto de montagem, inédito no
pais, junto com cliente e fornecedor

tudo de Rigging iniciou seis meses an-

tes do inicio da obra e foi pautado nas
capacidades de carga do equipamen-
to principal. Quando a obra iniciou, a
cada nova montagem, se elaborava
um plano de rigging especifico para a
situacgao apresentada. O plano era ela-
borado baseado na politica de “muitas
maos”: a engenharia técnica do Grupo
Darcy Pacheco junto do supervisor de
movimentagao de carga e engenharia
do cliente na obra e na Africa do Sul.
Semanalmente ocorriam reunides
de escopo das movimentagdes, bem
como analise preliminar de risco de
cada atividade que seria executada.
Em alguns casos, houve mudancas

c no processo de montagem visando
a diminuicdo dos riscos envolvidos
no rigging. Os pontos de icamento de
cada movimentacdo também eram
planejados caso a caso, de acordo com
o andamento de montagem da obra,
para que ndo houvesse atrasos e, ao
mesmo tempo, se garantisse a segu-
ranca nos processos. O sucesso veio
com uma obra executada por com-
pleto antes do prazo previsto e sem
nenhum acidente envolvendo rigging.

A area de Rigging da Darcy Pacheco é
composta por quatro profissionais, com
experiéncia média de 5,5 anos. Sendo o
mais experiente com 11 anos. A equipe
é formada por engenheiros mecanicos
e civis (dos quais, dois formandos). H
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e Mineragao da America Latina
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em seis paises diferentes!
Saiba como participar:
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TRABALHO EM ALTURA

Locar comprova vantagens da implementagao de PEMTs na
reforma e pintura de cascos navais e proas

A Locar Guindastes e Transportes Inter-
modais, sediada em Guarulhos (SP),
amplamente certificada (ISO 9001, 1SO
14001, IS0 45001) com atuagao nacio-
nal e presente em varios estados do pais
(SP. MG, RJ, ES, BA e PE), recebeu o Pré-
mio Top Crane 2023, na Categoria Traba-
Iho em Altura - Case’2023, pelo trabalho
realizado, no periodo de 20 dias, junto ao
Estaleiro Atlantico Sul (EAS), em Ipojuca
(PE). O principal desafio da equipe da Lo-
car era otimizar e reduzir o tempo na re-
forma e pintura dos cascos navais e pro-
as — comprovando as vantagens do uso
de plataformas em relagdo aos andaimes.
A locadora, que conta com mais de
1300 plataformas elétricas e a diesel,
mobilizou modelos especificos para
atender as necessidades dessa opera-
¢ao — com volume de carga de 236 Kg
e altura de trabalho de 15 a 41 m de al-
tura. Foram 19 unidades no total, das
marcas JLG (modelos 1200SJP, 450AJ
e 800AJ) e Genie (modelos 780, 5125 e
S105). 0 compromisso assumido com
o contratante foi o de agilizar o servi-
co de reforma, com mais seguranga, e,
consequentemente, contribuir para o
aumento de receita.

0 estaleiro até entdo utilizava em mé-
dia 12 mil pecas de andaime, confor-
me o tamanho do navio, e ainda havia o
custo da mao de obra que sdo 0s mon-
tadores. A equipe de, no minimo, 20
pessoas, que a depender do tamanho
(existem navios com PROA de 26 me-
tros de altura) e do prazo estabelecido

para a montagem, poderia ser amplia-
da, aumentando custos e riscos para a
operagao. Com esse sistema de traba-
Iho, a mobilidade é bastante restrita, ja
que, depois de montado, 0 andaime s6
era retirado no final do projeto, uma vez
que uma pega fica atrelada a outra atra-
vés de abragadeiras.

Com o uso de plataformas, o tempo de
produgao foi otimizado, os colaborado-
res ganharam mais mobilidade, o espa-
¢o para trabalho aumentou, e foi pos-
sivel reformar dois navios ao mesmo
tempo. A Locar ainda agregou um técni-
co de manutengao full time com carro

T TR TR TR
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oficina para agilizar a producao, ante-
cipando as preventivas e corretivas, fa-
zendo treinamentos, vistoriando e cor-
rigindo quando necessario a operagao
das plataformas aéreas

0 servigo também ganhou em qualida-
de, ja que as plataformas chegam ren-
tes ao casco do navio, fazendo com que
a visualiza¢do seja melhor para peque-
nos e grandes reparos. 0 jateamento fi-
cou mais agil e seguro, a pintura ficou
mais uniforme e com exceléncia. Havia
também a montagem da linha de vida,
com o risco de queda com andaime, que
tornava a operagao delicada e insegura
por causa dos ventos que s&o fortes e
os andaimes sempre perdiam um pouco
de estabilidade balangando. Confirman-
do uma redugao de custos da ordem de
23% e de prazos de 12% o novo sistema,
com o uso de plataformas, passou a ser
adotado nas operagdes do estaleiro. E
hoje a Locar aluga 19 plataformas aére-
as, com altura de trabalho de 15a 34 m
e com operagao totalmente segura.

ESPECIALPLATAFOR|/AS

£
=
r
=
=
=
r\:_
rm
L=
C
i
Tl
Fr
=
T
5
m

Sﬁ A JLB ESCOLHA

ELEVA O
RETORNO
OUE VOCE
ESPERA

LIDER MUNDIAL
OFE PLATAFORMAS

ElEVATOD | ) i
ELEVATUORIAS i

INTELIGENTE



PLATAFORMAS
TESOURAS

Altura de Trabalho:
Capacidade da Plataforma:

Capacidade de vencer a rampa:
Alimentagao:

PLATAFORMAS
ARTICULADAS

Altura de Trabalho:
Capacidade da Plataforma:

Capacidade de vencer a rampa:
Alimentagao:

PLATAFORMAS
TELESCOPICAS

Altura de Trabalho:
Capacidade da Plataforma:

Capacidade de vencer a rampa:
Alimentagao:

7.8m 7.8m 7.8m 10m 11.8m 13.8m 15.7m

230kg  230kg 230kg  450kg 350kg  350kg  350kg
AC/AC-Li

Plataformas tipo tesoura alimentadas eletricamente, com altura de
trabalho variando de 7,8m a 15,7m, oferecendo alta eficiéncia e operacdao
segura nos locais de trabalho.

25% (14°)
Chumbo-acido/Litio

Bateria de
i Litio Opcional
o
A—ﬁ\h .
-
11.55m 16m
230kg 230kg

Elétrica
Plataformas elétricas articuladas entregam pegadas ecoldgicas,
manobras precisas, maior resisténcia e extrema flexibilidade.

35%(19°)/30% (17°)
Chumbo-acido/Litio

24.4m 28.7m 40.22m
300kg/454kg 300kg/454kg 300kg

Elétrica
Plataformas telescopicas alimentadas por bateria de litio, com bateria de 80 volts

que pode ser totalmente carregada dentro de 7 horas, sdo fabricadas para
aplicagdes internas com solucoes silenciosas, sem emissoes e custo-beneficio.

45% (24°)
Litio

ESS IWITIH

7.8m 7.8m 10m 11.8m 13.8m 15.7m

230kg  230kg 450kg  350kg  350kg  350kg
HD/HD-Li

Plataforma ecolégica apresentando um sistema de controle
de (ltima geracdo, com baterias de alta qualidade.

25% (14°)
Chumbo-acido/Litio

Bateria de Bateria de

Litio Opcional Litio Opcional
17.8m 21.38m
250kg 250/360kg

RT Elétrica

Plataformas Articuladas RT Elétricas apresentam forte
capacidade de locomocao, fornecendo desempenho
excepcional em todos os terrenos e condi¢des silenciosas
de funcionamento nos locais de trabalho.

45% (24°)
Chumbo-acido/Litio

22.75m 28.2m

300kg/454kg 300kg/454kg
Diesel

Plataformas telescopicas alimentadas a diesel podem
realizar o trabalho em altura com super eficiéncia em grande
escala, construcdes externas e aplicacdes industriais.

45% (24°)
Kubota/Cummins/Weichai

Bateria de
Litio Opcional

6.5m 6.5m 7.8m

240kg 240kg 230kg
DC/DC-Li

Plataformas tipo tesoura alimentadas
eletricamente, impulsionando alta
produtividade com zero emissoes e
condicdes de funcionamento com
baixo ruido.

25% (14°)
Chumbo-acido/Litio

15.8m 21.38m

Totalmente Elétrica
Plataforma tipo tesoura com
sistema de controle 100% elétrico,
oferecendo condicdes de trabalho
sem sistema hidraulico e sem
vazamento de 6leo.

30%(17°)
Chumbo-Acido

26.23m
300kg 250/360kg 250kg

Versao
Externa
Opcional

6.5m 8.8m 13.8m
240kg 250kg 350kg

Esteira

Plataformas tipo tesoura com esteira
oferecem ao cliente novas opcdes de
trabalho em altura sobre terrenos
acidentados e instaveis.

25% (14°)/30% (17°)
Chumbo-Acido

.\
!
L

33.85m
250kg

ZOOMLION

18m
680kg

Terreno Acidentado

Plataforma tipo tesoura de terreno
acidentado, com altura de trabalho

de 18 m e capacidade da plataforma de
680kg, oferece uma grande capacidade,
com alta seguranca.

40% (22°)
Kubota

27m
120kg/230kg

Diesel
Lancas articuladas alimentadas a diesel para posicionamento
preciso e extrema flexibilidade.

45% (24°)
Kubota/Cummins/Weichai

%
1 \I %

S I

36m 40.2m 44,08m 58.8m
300kg/454kg 300kg/454kg 300kg/454kg 300kg/454kg
ZOOMLION BRASIL

Plataforma Spyder

Plataforma tipo spyder alimentada por bateria de litio com
estabilizadores de autonivelamento e esteira de borracha,
permitindo impulsionar a produtividade em terrenos acidentados
e rampas ingremes.

30%(16.7°)
Litio

*

. MANIPULADOR
o  TELESCOPICO

67.5m 12.7m
300kg/454kg 3500kg

Manipulador Telescépico

0 manipulador telescopico da Zoomlion destaca a
seguranca e a inteligéncia, apresentando extensao
de lanca estavel, excelente capacidade em todos
os terrenos e incrivel capacidade de rampa.

Alimentagao: Cummins QSF 3,8 L

Alameda VVénus,694 - Distrito ndustrial, American Park - CEP13.347-659, Indaiatuba - SP - Brasil
Telefone: (19) 3115-6000 = E-mail: vendas@zoomlion.com = Website: www.zoomlioncom.br

. ﬂ n zoomlionbrasil



CRANEBRASIL.COM.BR

#* PREMIO TOP CRANE 2023

TRANSPES E TOP CRANE EM:
TRANSPORTES

CARREGAMENTO DE PA

rREVIST.

N° 65 - ANO IX - R$ 25,00

-

.

CRAE

BRASIL

COM EXCESSO FRONTAL

Transpes participa de
desenvolvimento de
dispositivo inovador

para a logistica edlica

A Transportes Pesados Minas (Trans-
pes), sediada em Betim (MG), certi-
ficada pela NBR 1S09001:2015 e NBR
1S045001:2018, com atuagao em to-
dos os estados brasileiros, recebeu o
Prémio Top Crane 2023, na Catego-
ria Transportes, por sua participacao,
junto com o Terminal Enseada e o con-
tratante, dos estudos técnicos que
levaram ao desenvolvimento de um
dispositivo inovador — viabilizando o

recebimento de pas edlicas, com 76 m

Havia uma grande demanda que estava
pendente de uma solugdo. A CGN Brazil
Energy, havia contactado o Terminal En-
seada para a importagdo de 40 aeroge-
radores (120 pas edlicas) e a logistica in-
terna (no terminal) e externa (rodoviaria)
dos componentes tinha sido designada a
Transpes. Ambas as empresas tiveram que
desenvolver varios estudos e propor a me-
Ihor opgao para validagao do contratante.

Vérias alternativas foram avaliadas,

sob 0s mais variados critérios, técni-

metimento da estabilidade do conjun-
t0, em razao do deslocamento do cen-
tro de gravidade para 5,25 m de altura.
Nessa operagao, com prazo de execu-
¢ao de seis meses, a Transpes utilizou
conjuntos transportadores com cavalos
mecanicos 6x2 e carretas Faymonville.
Mas o projeto, desenvolvido em parce-
ria por profissionais da transportadora,
do terminal e da contratante, abriu um

novo caminho para importagao de com-

Y ponentes eélicos no pais e para o pro-
'#- - de comprimento e peso de 22 t, por cos e econdmicos, e levaram a solu- prio setor de transportes. Seus autores,
L - ; aquele terminal, em Maragogipe (BA). ¢do chamada de “pa invertida”. 0 con- que divulgaram o estudo completo na
y \‘\_! > s 0 ponto critico, revelado nas simula- ceito basico é que o carregamento da  Brazil Wind Power 2023, garantem que
TRANSPORTES E REMOCAO ¢Ges virtuais, era a manobra (curva) pa edlica é feito com excesso frontal de  “o dispositivo atende a diferentes tipos
de saida da p3 edlica do berco de atra- 29 m, diferente do usual, onde o exces-  de bercos, pas edlicas e veiculos, inclu-
cagao, em diregao a area de armazena- so é traseiro. Para tanto, o dispositivo  sive podendo atender diferentes aplica-
TRANSPORTES REMOCAO mento do Terminal Enseada. suporta o excesso frontal, sem compro-  ¢des de transportes especiais”. ®
S SN . O § S © S S . -
TRANSPES: TRANSDATA: PRIMAX: TRANSDATA: TRANSREMOCAO:
Carregamento invertido Movimentacdo de Carga de 90 t para regido Solugdes do costado do Integracdo de porticos
de pds edlicas tuneladora em SP remota da Argentina navio as bases finais e mesa de giro
SET/OUT « REVISTA HD |
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TRANSDATA E TOP CRANE EM!
TRANSPORTES

TUNELADORA DO PORTO
AO CANTEIRO DE OBRAS

Transdata responde por movimentacao de 3.365 t com passagens por rodovias e

avenidas de grande circulacdao em Sao Paulo

A Transdata Engenharia e Movimenta-

¢3o, sediada em S&o Paulo (SP), certi-
ficada pela norma NBR IS0 9001, com
atuagao no Brasil e demais paises da
América do Sul, recebeu o Prémio Top
Crane 2023, na Categoria Transportes,
pelos servigos de recebimento no cos-
tado do navio, em Santos (SP), trans-

porte rodovidrio, coordenagdo opera-

| REVISTAHD - SET/OUT

cional e engenharia de transporte de
uma tuneladora — Tunnel Belt Conveyor
(TBM) — para as obras de expansdo da
Linha Verde do Metrd de Sao Paulo. A tu-
neladora foi adquirida pelo Consdrcio
Metro Linha 2 Verde — Lote 1, e a mo-
dalidade da importagao da China porta
a porta, com entrega até o canteiro de

obras, ficou a cargo da Comexport, que,

por sua vez, contratou a Transdata para
a operagao de transporte.

0 volume total de movimentagdo en-
volveu cerca de 3.365 t, muitas pe-
¢as com peso acima de 100 t, sendo
a carga mais pesada um Main Drive,
com dimens@es (CxLxA) de 7.800,00
x 6.650,00 x 3.130,00, e peso de

189,90 t. Nessa operagao, foram utili-

v # # # # # ACESSE CRANEBRASIL.COM.BR

zados dois cavalos mecanicos Merce-

des-Bens Actros 8x8, para recebimento
da carga no porto, e 11 cavalos meca-
nicos Volvo, em composigdes de trans-
porte com quatro pranchas (3 eixos, 4
eixos e lagartichas) e 20 carretas carga
seca Randon, além de 44 linhas de eixo
Cometto e trés veiculos de apoio.

0 planejamento antecedeu a operagao
em cerca de um ano, em conjunto com
todos os 6rgaos responsaveis, como o
Metr6, o CET, Ecovias, DER e Policia Ro-
doviaria para alinhamento do “modus
operandi” dos transportes, realizagao
de viabilidade geométrica/estrutural

e avisos aos moradores da regido. Em

A O O N N

face da rota urbana e, ainda, de uma
grande cidade como Sao Paulo, os de-
safios da operagdo sdo previsiveis.
Mas o itinerario foi aprovado com an-
tecedéncia e todos os pontos criticos
foram mapeados. A rota incluiu rodo-
vias e vias importantes da capital pau-
lista: Imigrantes, Rodoanel, Av. Oscar
Niemeyer, Sapopemba, Ragueb Chohfi
e Aricanduva.

0 maior desafio foi a entrega do equi-

pamento principal — Main Drive — no

Complexo Rapadura (Regido do Jar-
dim Textil, Zona Leste de S3o Paulo),
canteiro de obras, onde seria monta-
do e posicionado para a escavagao.
Trata-se de um bairro totalmente re-
sidencial, com ruas estreitas, onde,
mesmo a noite, 0 transito é intenso.
Foi preciso bloquear algumas ruas e
destacar equipes de apoio ao transi-
to e sinalizagdo. Ao final, a operagao

foi realizada com sucesso e dentro do

prazo contratual previsto. @

SET/OUT « REVISTA HD |
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36

COMPETE
INTERNAC

Primax confirma
expertise com
movimentacao de
turbina de Jundiai (SP)
para uma regiao remota

da Argentina

A Primax Transportes Pesados, sedia-
da em Sao Paulo (SP), recertificada, em
setembro deste ano, nas normas ISO
9001, IS0 14001 e IS0 45001, com atu-
acao em todo territério nacional, Mer-
cosul e alguns paises da Europa e Asia,
recebeu o Prémio Top Crane 2023, na
Categoria Transportes, pela operagdo
internacional de transporte de turbinas
a vapor, de Jundiai (SP) a Puerto Espe-
ranza, na Argentina. A carga, com di-
mensdes de 6,00 x 6,00 x 4,60 e peso
de 90 t, e suas pegas de reposicao fo-
ram transportadas por via rodovidria
em uma rota de 1.700 Km.

No mundo interconectado de hoje, as
colaboragdes globais sdo essenciais
para o sucesso. Nesse espirito de co-

operagao, a Primax e uma fabricante

| REVISTAHD - SET/OUT

internacional de turbinas a vapor, uni-

ram forgas para garantir o sucesso da
operagao. Cabe destacar que a Primax
ja tem grande expertise em logistica e
transportes internacionais. Mas sem-

pre é um desafio movimentar um equi-

pamento moderno, com dimensdes e
pesos excedentes, de uma cidade bem
préxima da Grande Sao Paulo para uma
regiao remota da Argentina.

Um trabalho intenso de planejamen-

to e engenharia foi realizado junto as

& # # # # # ACESSE CRANEBRASIL.COM.BR

entidades municipais naquele pais
e, apés um més de estudos, o trans-
porte foi autorizado. A Primax enfren-
tou uma série de desafios logisticos,
desde estradas complexas, obras de
restruturagao nas vias, obras de arte

mal conservadas naquele pais, condi-

A O O N N N N

¢des climaticas adversas e a travessia
de fronteiras internacionais. Um dos
maiores desafios, foi obter as licengas
de transito na Argentina, uma vez que
devido a altura final da carga e peso, fo-
ram necessarios desvios por vias mu-
nicipais, onde foi necessario emissao
de laudos estruturais, definindo as dis-
tribuigdes de cargas aplicadas ao pavi-
mento, a fim de garantir a integridade
das obras de artes locais.

Para o carregamento da turbina, a Pri-

max utilizou um de seus trés pérticos
hidraulicos com capacidade para 4501t.
Para o transporte da turbina, foram uti-
lizados um cavalo Volvo FH 540 8 x 4,
com uma linha Goldhofer de 10 eixos
acoplados a um pescogo hidraulico e
uma plataforma super rebaixada. A mo-
vimentag&o das pecas de reposicao da
turbina foi feita por oito modelos Scania
R450 6 x 2 com carretas de diferentes
combinagdes.

Em Puerto Esperanza, a descarga da
turbina foi realizada através dos recur-
sos hidraulicos da carreta, sobre patas
de elefante, em uma area provisodria da
qual a Primax participou do projeto exe-
cutivo de célculos de carga, a fim de
garantir a integridade do equipamen-
to, até que o prédio onde serd instalado
seja finalizado. A operagao foi realizada
em um total de 26 dias, com saida no
dia 12 de agosto e chegada em 07 de
setembro. Em razdo do gerenciamento
da obra ser da Primax e considerando-
-se também sua expertise em territério
da Argentina, estima-se em 20% a re-
dugdo do valor total do projeto. Houve
também reducdo de 14 dias no prazo
de entrega estabelecido inicialmente

em contrato (21 de setembro). ®
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REMOCAO TECNICA

DO DO NAVIO

DO COSTA

AS BASES

—INAIS

por>Redagao Crane Brasil

Transdata
desenvolve solucao
sob medida

em projeto de
expansao de usinas
termelétricas no
Porto do Acu (RJ)

A Transdata Engenharia e Movimenta-
¢30, sediada em S&o Paulo (SP), certi-
ficada pela norma NBR ISO 9001, com
atuagdo no Brasil e demais paises da
América do Sul, recebeu o Prémio Top
Crane 2023, na Categoria Remogdo
Técnica, pela solugdo de engenharia
para movimentag@es e instalagdes de
equipamentos no projeto de expansao
da obra GNAII (termelétricas a gés na-
tural}, no Porto do Agu, em S3o Jo3o da
Barra (RJ). O contrato incluiu o recebi-
mento da carga no costado do navio e a
movimentagao terrestre até a area de
montagem e instalagdo na base final.

Todos os equipamentos eram de gran-

de porte: gerador/turbina a vapor:

| REVISTAHD - SET/OUT

(11797 mm x 4690 mm x 4724 mm,
com 379,95 t); dois condensadores
(18.400 mm x 7.300 mm x 10.900 mm,
com 76,8]; turbinaa gas (11.000 mmx
4.330 mm x 4610 mm, com 276,45 t); e
gerador a gés (12.881 mm x 3.940 mm
x 4.330 mm, com 360,00 t]. 0 volume
total da movimentagao somava 1.170 t.
A Transdata mobilizou no projeto dois
guindastes sobre esteiras: Manitowoc
M18000 (750 t) e Kobelco CKE2500
(250 t). Um pértico hidraulico, com

quatro pernas com 250 t de capaci-

dade cada (1000 t no total) e seus
acessorios. Sistema de esquidagem
(12 tartarugas, 22 trilhos retos com
2,438 mm de comprimento, quatro tri-
lhos em cruz de 2,438 mm de compri-
mento — totalizando 63,38 m) Siste-
ma de macaqueamento (composto por
unidade hidraulica e oito macacos de
150t e 4 macacos de 50t). Duas torres
modulares com 14 m, duas vigas meta-
licas tipo caixao (20100 mm x 395 mm
x 800 mm)] e oito strand jacks com ca-

pacidade de 100 t cada. Para a movi-
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mentacdo de transporte, a partir do
recebimento no costado do navio, fo-
ram disponibilizadas 72 linhas de eixo
(quatro conjuntos de linhas de eixo au-
topropelidas SPMT + PPU).

0 maior desafio do projeto foi a movi-
menta¢ao e posicionamento do gera-
dor/turbina a vapor, da turbina a gas/
gerador e condensadores em suas ba-

ses finais. Nos dois primeiros casos
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por conta da altura das bases e, em
relagdo aos condensadores, o proble-
ma era a area confinada. Para atin-
gir uma altura de aproximadamente
14 m e diante da necessidade de des-
locamento horizontal apés a elevagao,
a engenharia prépria da Transdata de-
senvolveu uma solugao, atendendo
também a outros pré-requisitos esta-

belecidos pelo cliente.
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As areas para realizagdo das opera-
¢Bes nao permitiriam a utilizagao de
um guindaste trelicado sobre estei-
ras de grande porte, pois ndo have-
ria rea disponivel para montagem,
e seria preciso uma grande obra ci-
vil para preparagao e adequagao do
solo, em razdo das pressdes que se-
riam exercidas. Além disso, a estru-
tura do local onde a pega seria ins-
talada, precisava ser montada sem
interrupgdes, antes da chegada da
peca, sendo outro desafio realizar a
montagem dentro do cronograma es-
timado, em se tratando de zona por-
tuaria, onde ha muito vento e rigidas
normas de seguranga.

A solugéo proposta foi 0 desenvolvi-
mento de um sistema de icamento
sob medida, com capacidade nominal
para 1000 t de igamento, compacto,
para atender as restricdes do local de
trabalho, com controle de sincronis-
mo e possibilidade de monitoramento
pela equipe de engenheiros da Trans-
data. A solu¢do da movimentagao in-
cluiu a fabricagao de torres modula-
res sob medida, desenvolvimento e
dimensionamento do sistema de an-
coragem e acomodagao do conjunto
de icamento. E, além do sistema de
icamento, utilizagao de conjunto de li-
nhas de eixos autopropelidas (SPMT),
que viabilizaram a movimentagao in-
terna, e correto posicionamento final
para operagao de icamento.

0 prazo de execugao foi de 90 dias,
uma antecipagdo de aproximada-
mente 30 dias no prazo previsto ini-
cialmente. E também uma redugao
de custos, pois havia também a al-
ternativa de se utilizar um guindas-

te com capacidade superiora 7/50t. @
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REMOCAO TECNICA

TECNICAE OTIMIZACAO
DE RECURSOS

Transremocao confirma
sua tradicao e conclui
com solucdo inédita

e antecipacao do
cronograma projeto na

inddstria

A Transremocao Transportes e Remo-
¢des Técnicas, sediada em Sdo Paulo
(SP), com atuagao no Brasil e demais
paises do Mercosul, recebeu o Prémio
Top Crane 2023, na Categoria Remo-
¢do Técnica pelo transporte e posi-
cionamento de ponte rolante de 30 ta
12 metros de altura, em instalagdo de
industria do setor de papel e celulose,
em Ribeirdo Preto (SP). A operago teve
inicio no municipio de Cotia, na Regiao
Metropolitana de Sao Paulo, onde a pon-
te rolante do fornecedor foi utilizada
para carregar a carga (por acaso, outra
ponte rolante) sobre a carreta prancha
de trés eixos Randon, tracionada por
um cavalo mecanico Iveco 440 Hi Road.
Na chegada ao cliente, colocou-se em
pratica o projeto desenvolvido previa-
mente pela equipe técnica da Transre-
mogao. Além das condi¢des operacio-
nais tipicas de um ambiente industrial
— local confinado e alta temperatura —

— havia outras questdes a serem con-

sideradas. A nova ponte rolante deve-

ria ser instalada no piso 1 (superior) e
seria igada por uma outra ponte j3 exis-
tente na fabrica, através de uma aber-
tura entre o térreo e o piso 1. Naquele
ponto, uma configuracdo de pdrticos
Lift Systems da Transremogdo, com
quatro pernas e capacidade para 400 t,
a posicionaria nos trilhos laterais.

Havia, porém, um desafio a ser supe-
rado e ja previsto no projeto feito pela
equipe técnica: a necessidade de giro
da nova ponte. Para tanto, a Transremo-
¢ao adotou uma solugao inédita, utili-
zando em conjunto 0s p6rticos com
uma mesa de giro, posicionada e de-

vidamente ancorada acima deles so-

bre duas vigas. Sobre a mesa giratoria,
0 Mesmo processo, para sustentagao
segura da nova ponte durante o giro e
posterior posicionamento.

0 time da Transremocdo nessa opera-
cao foi composto por duas equipes de
remogao, com um lider e dois ajudan-
tes, um operador de pdrtico, um opera-
dor de empilhadeira, um supervisor téc-
nico e o gestor de neg6cios responsavel
pelo contrato. 0 prazo da movimentagéao
era inicialmente de 10 dias, mas com a
agilidade da execugao, foi reduzido para
seis dias, representando um significati-
vo ganho para o contratante, ja que toda
a operagao foi feita com a fabrica em

pleno funcionamento. ®
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No dia 17 de agosto, a Kito Crosby,
empresa criada com a fusao do Grupo
Crosby e a Kito Corporation, inaugurou
novas instalagdes no Centro Logistico
de Embu das Artes (SP). Foi uma das
primeiras unidades de atendimento
conjunto do grupo em nivel mundial. Na
ocasiao, estiveram presentes clientes e
parceiros, além de representantes con-
sulares dos Estados Unidos, Noruega e
Suécia (pais de origem de outra empre-

sa do grupo, a Gunnebo Industries).

[* ROBERT DESEL, -
| CEO DA KITO CROSBY, COM
* MARKUS H. F. GRALLERT,

|: DIRETOR GERAL DA KITO

| CROSBY BRASIL &

A Kito Crosby reline a estrutura e
expertise de dois lideres da indUstria
mundial de elevagao de cargas, ambas
com diversas marcas e linhas de produ-
tos. Em nivel mundial, o novo grupo ira
contar com cerca de 4 mil funcionarios,
distribuidos em mais de 60 fabricas, es-
critérios e centros de distribuicdo, além
de 3500 distribuidores autorizados.

Robert Desel, CEO da Kito Crosby, re-
afirmou na ocasido trés principios que

nortearao a empresa. “Em primeiro |u-
gar, somos realmente fabricantes e os
nossos produtos estardo disponiveis
onde e como os clientes precisarem.
E, além disso, manteremos 0S Nossos
tradicionais programas de treinamento
gratuito para usuarios, que € o principal
fator de seguranga em nossa atividade”.

SETEMBRO - OUTUBRO 2023

Markus H. F. Grallert, presidente
da KITO Brasil, que assumiu a dire-
¢cao da Kito Crosby Brasil, destacou
que a inauguracdo da nova sede
mostra o compromisso da empresa
com o futuro. “Estruturamos uma
area de 5 mil m2, em um ambiente
seguro e bem localizado para agili-
zarmos o atendimento a clientes e
parceiros. Este € s6 o comego das
muitas melhorias que virdao a me-
dida que avangarmos juntos”. Ele
lembrou que “a fusdo € um passo
ousado, mas necessario para o
fortalecimento de ambas as em-
presas, em ambiente colaborativo,
com foco na inovagao e compromis-
S0 com os clientes”.

NOVA MARCA - A combinacao es-
tratégica de negbcios da KITO Corpo-
ration e do The Crosby Group gerou
uma nova identidade corporativa. A
marca fortalece a posi¢cao da empre-
sa como fornecedora de solugdes
completas para todas as necessida-
des de elevacgdo. Ela reline as prin-
cipais marcas de produtos da Kito
Crosby, que serao mantidas, como

qgﬂm

 reuine lideres
1 de elevacao,
a conjunta de
‘om 5 mil m2,
das Artes (SP)

Por Redagéo Crane Brasil

Kito, Crosby, Harrington, Gunnebo
Industries, Peerless e outras.

“A revelagao da nossa nova mar-
ca, missao, visao e valores marca
um momento crucial na nossa jor-
nada”, continuou Desel. "Com esta
forte identidade corporativa, o nos-
so portfélio de marcas de produtos
poderosas pode florescer - continu-
ando a desenvolver o nosso legado
de longa data de tecnologias e solu-
¢coes pioneiras. Estamos orgulhosos
de nos unirmos aos nossos funcio-
narios, parceiros e toda a indistria

para 'elevar seu mundo.

SSKITOCROSBY

Maiores informagdes no novo web-
site da Kito Crosby (www.kitocrosby.
com). As novas instalacoes locali-
zam-se no CLE - CENTRO LOGISTICO
EMBU (Rua Jose Semiao Rodrigues
Agostinho, 1370, Bairro Agua Es-
praiada - Embu das Artes (SP) Brasil
- CEP: 06833-370). Os contatos refe-
renciais para atendimento no Brasil
sao: Linhas Crosby e Gunnebo: (11)
98674 0040 vendas@thecrosby-
group.com e Linhas Kito: (11) 3253-
1000 comercial@br.kito.com
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Na Gltima década, a empresa australiana
Verton desenvolveu o primeiro sistema em ni-
vel mundial de gerenciamento de carga con-
trolado remotamente. A grande inovacao € a
tecnologia giroscopica, que cria um torque de
saida que pode controlar e girar cargas em
qualquer direcao, tornando as operacoes de
guindaste mais seguras, estaveis e precisas.
Cargas suspensas podem ser controladas
com precisdo a uma distancia de até 100
metros da zona de perigo. O equipamento é
alimentado por uma bateria interna que pode
ser facilmente trocada (para operagao conti-
nua) ou por uma unidade de alimentacao que
recebe energia de um gerador.

0 equipamento ja provou melhorar drasti-
camente a produtividade e a seguranga em
inddstrias em todo o mundo que dependem
de guindastes ou guinchos para movimentar
cargas pesadas. O ponto fundamental é que
ele elimina o uso de cabos guia - método
comumente usado e que acaba mantendo
pessoas nhas proximidades da carga sus-
pensa. E varios acidentes ja ocorreram por
conta disso. De acordo com uma publicacao
recente do Konecranes Training Institute, em
37% dos casos houve vitimas, que foram es-
magadas pela carga (devido a oscilagado da
carga ou a instabilidade durante o posicio-
namento), e em 27%, a carga caiu (devido
principalmente a uma montagem deficiente).
Em ambas as situagoes, ter a capacidade de
controlar a carga a uma distancia segura eli-
mina potencialmente estes riscos, ao mes-
mo tempo que aumenta a produtividade em
pelo menos 30%.

EVOLUCAO TECNOLOGICA - A primei-
ra geracao da linha Verton, que deu inicio a
serie EVEREST, era uma viga de elevagao de
20 toneladas, com toda a tecnologia montada
internamente. Ja a segunda geracao (SpinPod
7.5, ou SP7.5) foi desenvolvida com 25% a
mais de capacidade e um sistema de controle
significativamente aprimorado e configuragao
modular, capaz de ser montado em uma bar-
ra de espalhamento, na carga e sob a lona.
A adi¢ao da fungao de retencao, juntamente
com outras capacidades que a maquina origi-
nal ndo tinha, tornou a segunda geracao signi-
ficativamente melhor e mais confiavel.

Essa tecnologia ja é utilizada na Australia,
Asia, Africa, EUA e Europa, alterando comple-
tamente o perfil de risco das operagoes de

elevacao. O SpinPod 7.5 da Verton também ja
chegou ao Brasil por meio de um distribuidor
da Kito Crosby e é o primeiro do tipo na Améri-
ca do Sul. O equipamento, adquirido pela Ca-
bopec, foi demonstrado a clientes e parceiros
durante a inauguracao das novas instalacoes
da Kito Crosbhy, dia 17 de agosto, em Embu
das Artes (SP) e em um grande site de minera-
¢ao de minério de ferro, em outubro.

por Marcio Casagranda *
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Novo modelo com tecnologia
giroscopica pode controlar
cargas de até 100 t, com
precisao, estabilidade e total
segurancga no icamento

Baseando-se nas capacidades vistas no
SpinPod 7.5, a Verton agora apresenta o Spin-
Pod 30 (SP30), que tem quatro vezes a po-
téncia do SP7.5. O SP30 pode orientar com
precisao até 100 toneladas a uma distancia
segura usando um controle remoto. Ou, quan-
do usado em pares, € capaz de controlar car-
gas de até 200 toneladas, ao mesmo tempo
em que aumenta a eficiéncia entre 30-400%.
O Verton SpinPod tem sido usado nos Ulti-
mos dois anos na Albert Street, em Brisbane,
como parte do projeto Cross River Rail, onde
a equipe relatou melhorias significativas ape-
nas com a introducao do equipamento Verton.
Apds modificar seu processo, utilizando os re-
cursos adicionais do SpinPod, seus ganhos de
eficiéncia aumentaram para 400%, economi-
zando 5 meses no cronograma. (https://cros-
sriverrail.qld.gov.au/).
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A Verton também esta atualmente entre-
gando 12 SpinPod 30 montados em uma
barra de espalhamento personalizada para
um projeto offshore de carregamento de
tubos de porto para navio € de navio para
navio, sem cabos guia e interagao com pes-
soas durante a operacéao.

PIONEIRISMO E INOVACAO - Fundada
em 2014 pelo experiente engenheiro Stan
Thomson, com a determinagao de reduzir
fatalidades e acidentes em operagoes de
icamento, a Verton, com sede em Brisbane,
integra protocolos de engenharia tradicio-
nais com tecnologias digitais e disruptivas
para desbloquear melhorias na seguranca
e produtividade associadas ao desempenho
de guindastes nas industrias offshore, de
mineracao, petréleo e gas, renovaveis e de
infraestrutura.

Empenhada em melhorias continuas em
sua gama de produtos e ofertas, a Verton
tem estabelecido parcerias com outras
empresas para agregar valor aos nossos
clientes. Com o Grupo Crosby, por exemplo,
incorporou em suas solugoes o Crosby Block
Cam, ampliando a viséo dos usuarios duran-
te a orientagao de cargas por controle remo-
to. No Brasil, a Verton é parceira da Kito
Crosby, que é o primeiro ponto de contato
para consultas comerciais, suporte técnico
e qualquer outra questao relacionada a tec-
nologia Verton. Para saber mais sobre essa
tecnologia, visite o site da Verton e entre em
contato com a equipe da Kito Crosby no Bra-
sil. Juntos, mantemos a nossa missao, que
se resume a trés principios centrais: Segu-
ranga, Estabilidade e Precisao. ®

* Mdrcio Casagranda
brasileiro, radicado na
Austrdlia hd mais de 20
anos, ¢ engenheiro me-
(UFRGS), com
pés-graduacio em Geren-
ciamento na Birmingham
City University (Inglaterra) ¢ MBA na
Universidade de Tecnologia de Queens-
land (Australia). Integra o Conselho da
Verton ¢ responde pelo desenvolvimento
de solugoes aos clientes, com foco em
P&L (lucros e perdas) e Lean (préticas de
gestdo para melhorar a eficiéncia e elimi-
nar desperdicios). Contatos: marcio.casa-
granda@verton.com.au
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Por Jorge Vaz *

Desde o lancamento das primeiras normas
em 2008, acompanho de perto a evolugao
da normatizagao do setor de cintas téxteis
para movimentacgao de cargas. Tenho atua-
do como Secretério da Comissao de Estudo
de Tecidos Industriais (CE-017:800.02) des-
de 2016, uma entidade ligada ao CB-17,
Comité Brasileiro de Téxteis e do Vestuario.
Esta comissao desempenha um papel
fundamental na elaboracao e revisao das
normas pertinentes ao setor.

Atualmente, contamos com cintas de
amarragao normatizadas pelas duas par-
tes da ABNT NBR 15883 e cintas de ele-
vagao regulamentadas pelas trés partes
da ABNT NBR 15637. Vale destacar que a
ABNT NBR 15637-3 foi pioneira globalmen-
te, estabelecendo parédmetros para cintas
tubulares de ultra-alta tenacidade (cintas
em Aramida e HMPE).

Em revises recentes, nossas normas na-
cionais ultrapassaram as referéncias inter-
nacionais EN 1492 em termos de requisitos
e seguranca. Além disso, novas edigoes da
ABNT NBR 15637 ja retornaram de uma se-
gunda Consulta Piblica, reforgando a nossa
lideranga e compromisso com a seguranca.

Desde julho do Ultimo ano, a CE tem se
dedicado ao desenvolvimento de uma nor-
ma inovadora especificamente para cintas
de reboque emergencial.

SETEMBRO - OUTUBRO 2023

Conheca as prioridades
e o andamento dos
projetos de normas

de cintas téxteis para
movimentacao de cargas

Com titulo previsto de "Cintas téxteis
tubulares manufaturadas, com fitas teci-
das com fios sintéticos de alta tenacidade
formados por multifilamentos para arraste
emergencial de veiculos", esta iniciativa
nasce em resposta a crescente preferén-
cia em setores como o agricola, florestal e
mineragao, por cintas tubulares ou cabos
sintéticos (cordas) em detrimento dos tra-
dicionais cabos de a¢o ou correntes. O prin-
cipal motivador para tal mudanca é a bus-
ca por maior segurancga: materiais téxteis
nao produzem o temido e perigoso efeito
“chicote” no ato de sua ruptura.

No entanto, a adogcao desses materiais
ndo metalicos ndo é uma garantia de au-
séncia de riscos. Uma questao crucial resi-
de no devido dimensionamento da capaci-
dade da cinta. Em cenérios de sobrecarga
inesperada, a cinta, ao ceder, pode projetar
violentamente o ponto de ancoragem do
equipamento de tragao caso esteja super-
dimensionada. Para ilustrar, verifiquemos
a fotografia acima: a manilha, elemento
critico nessa operagao, deve possuir capa-
cidade de resisténcia superior a carga de
ruptura da prépria cinta.
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Esta € uma nuance peculiar ao nosso
mercado de movimentacao de cargas. Aqui,
um tradicional Fator de Segurancga ndo é ne-
cessariamente desejado. Pelo contrario, a
ideia é que as cintas sejam projetadas para
ceder sob certas condigoes. Como esclarece
um trecho do projeto: “O célculo para a ca-
pacidade maxima de tracdo incorpora uma
margem de seguranca de 10%, assegurando
que, diante de incidentes, a cinta se rompa
primeiro, atuando, assim, como um fusivel.”

Ao analisarmos detalhadamente a foto-
grafia mencionada, um outro ponto chama
atencao: a cinta, notavelmente mais “espes-
sa” em comparacdo ao didmetro da mani-
lha, apresenta um aspecto que no caso de
arraste, ao invés de ser problematico, eleva
o nivel de seguranca. Este cenario contrasta
completamente com as operagdes de ica-
mento de cargas, nas quais a observancia ri-
gorosa da relagdo d/D é imperativa para as-
segurar o desempenho da cinta de elevacao.

O projeto esta proximo da fase de Con-
sulta Pulblica. Interessado em saber mais?
Inscreva-se em https://bit.ly/CE17-800-02 e
se junte a nossa Comissao de Estudos

Finalizado este projeto, as 3 proximas prio-
ridades da CE sdo: elaboracao de norma de
redes (cintas planas) de elevagao e amarra-
¢ao de cargas, bem como estabelecer crité-
rios para ensaios de acessorios (catracas e
terminais). ®

Diretor Executi-
vo da Tecnotexctil,
empresa pioneira
na fabricacio de
cintas téxteis no
Brasil. Com uma
atuagio de mais de 15 anos no
ramo da movimentagio de car-
gas, atualmente desempenha um
papel chave como secretdrio da
comissio de estudos que elabo-
ra as normas técnicas do setor.
Contato:
jorge@tecnotextil.com.br.
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Modelos, simulacées e recursos
tecnoldgicos que podem ser empregados

nos cursos em salas de aula

Durante 15 anos eu tive a oportunidade
de viajar o Brasil quase por inteiro e realizar
treinamentos de capacitacao e reciclagem
para cerca de 1800 profissionais na maior
parte dos segmentos da area de guindastes
e icamentos e movimentacao de cargas.
Excetuando os treinamentos de operagcao
dos guindastes, a maioria dos cursos foram
realizados exclusivamente em sala de aula.
As partes praticas foram executadas ou de-
monstradas por abordagens em sala.

E evidente que seria o ideal se pudésse-
mos realizar todo este estagio no campo,
com o emprego de guindastes, cargas reais,
materiais de icamento, materiais de pato-
lamento, isolamento de area e até mesmo
area ampla com interferéncias.

Entretanto, entendendo as limitagoes de
cada cliente em fornecer tais recursos e,
0 mais importante, criar meios para poder
treinar e qualificar profissionais envolvidos
nas atividades com guindastes, foi neces-
sario usar a criatividade e as solugdes tec-
nolégicas disponiveis em cada ocasido para
fazer demonstragdes praticas em um es-
paco fechado com o objetivo de replicar os
comportamentos e fatores de um icamento.

Utilizei bastante as ferramentas graficas
do AutoCAD e do Solidworks, somadas as
possibilidades de simulagao em tempo real
dos softwares especificos de elaboragdo de
Planos de Rigging, nos quais sdao possiveis
demonstrar em um projetor ou televisor as
movimentagoes dos guindastes e das cargas.

Quando a logistica permitia, fiz uso de
modelos e maquetes, sobretudo para ilus-
trar as ocorréncias durante o processo da
amarracao da carga, principalmente o que
acontecia com o tensionamento dos corda-
mes ao serem aplicadas forcas necessarias
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Por Leonardo Scalabrini*

para iniciar e manter o icamento.

Por fim, entre os anos de 2010 e 2013, em
feiras nacionais e internacionais, busquei
viabilizar a constru¢do de um simulador de
guindastes, onde pudesse enriquecer ainda
mais as concepgoes dos treinamentos minis-
trados. Aqui, esbarrei no fator custo, que con-

TELAE
COMPUTADOR
DO SIMULADOR
DA ALLES

frontava com a real demanda do mercado.

Nao era viavel para aguele momento.

Agora, 0 mais interessante é que apds es-
tar alguns anos afastado das salas de aula,
por estar dedicado a outros projetos, desco-
bri recentemente que alguns profissionais e
empresas do nosso mercado tem consegui-
do propor e trazer solugdes incriveis para
vencer os desafios nas abordagens praticas
dos treinamentos da area de guindastes e
icamentos e movimentacgao de cargas.

Por exemplo, a ALLES GESTAO DE SERVI-
COS, empresa que dentre outras atividades
€ locadora de guindastes, gruas, caminhdes
munck, com sede no Estado de Sao Paulo e
filiais no Para e no Amazonas, treina, forma,
qualifica e recicla seus operadores de guin-
dastes com um simulador de Ultima geragao.
O simulador, importado da China, permite
uma experiencia mais proxima da realidade,
pois a sua frota € composta em sua maioria
por equipamentos que também sao de la.
Assim, a passagem pelo simulador é obri-

gatoria e requisito no treinamento de cada
profissional da empresa que € ou se tornara
operador de guindastes.

Outro exemplo, € a AW Engenharia, em-
presa de Belo Horizonte/MG, que fornece
treinamentos, planos de rigging 2D e 3D,
simulagbes e animacdes, além de consul-
toria. Ela criou um kit com miniaturas com
modelos de guindastes, cargas, cabos de
aco, cintas, manilhas, balancins, patolas,
materiais de patolamento e cenarios com
interferéncias para utilizagdo em seus pr6-
prios treinamentos e também para venda ao
mercado, para profissionais e empresas que
queiram utilizar em seus cursos ou estudos.

Existe um movimento ativo no Brasil para
a criacdo de diretrizes e normas especifi-
cas para as atividades do icamento e mo-
vimentagao de cargas e dos equipamentos
de guindar. E imprescindivel discutir como
e quais as melhoras maneiras de cumprir
todos os requisitos tedricos e praticos dos
treinamentos de formagao e reciclagem. To-
davia, € um alento observar que o mercado
ja age com muita criatividade e tecnologia
na busca continua por melhorias. B

* Leonardo Scalabrini
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10 dicas para um
icamento

CAMILO
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Todos sabemos que os guindastes sao
equipamentos essenciais em qualquer
obra, desde a simples instalagao de uma
caixa d’agua até uma torre de refinaria pe-
sando centenas de toneladas. Os guindas-
tes sdo equipamentos diferenciados, com
capacidades tremendas que possibilitam
o icamento de cargas pesadas a grandes
alturas e/ou grandes distancias.

Dito isso, os guindastes também apre-
sentam riscos potenciais inerentes a sua
operagao, pois tanto os proprios guindas-
tes quanto as cargas que eles icam podem
causar sérios danos quando as operagoes
sao mal gerenciadas.

De 2011 a 2017, foram registradas
nos Estados Unidos, 297 fatalidades
em operacoes com guindastes. Dessas
mortes, mais da metade foi resultado de
trabalhadores atingidos pela carga, par-
te dela ou equipamentos, e mais de 20%
envolveram o operador do guindaste. Es-
sas estatisticas destacam a necessidade
da implementacao de procedimentos de
operacgao visando a seguranca do traba-
lho em todos os estagios da operagao,
incluindo  mobilizagcdo/desmobilizagao,
configuragao, apoio no solo, amarragao e
icamento propriamente dito.

Seguem 10 dicas que irdo auxiliar na mi-
tigacao dos riscos operacionais na utiliza-
¢ao de guindastes. Na verdade, uma dica
poderia resumir tudo “PLANEJAMENTO”:

8 Fatal ocupational injuries involving

cranes by type of event, 2011-17

@ Estatisticas de acidentes so
confirmam a importancia de
procedimentos-de seguranca.em
todos os estagios da operacao

Totsl — Transportation incidents
Falls to lower level

por Camilo Filho *

2011 2012 2013 2014 2015

Struck by olject/egupment

1- ESPECIFIQUE O
EQUIPAMENTO CORRETO
PARA O TRABALHO.

Uma operacéo segura, come-
¢a com a especificagao correta
do guindaste. Existem vérios
tipos de guindastes méveis, por-
tanto certifique-se de selecionar
0 guindaste certo para o local especifico.
Por exemplo, um guindaste montado sobre
caminhdo, apresenta grande versatilidade
em termos de deslocamento, porém em ter-
renos acidentados ou inicio de obra, talvez
a melhor opcdo seja um RT, um AT ou até
mesmo uma maquina sobre esteiras.

2- A EQUIPE DEVE SER
QUALIFICADA/CERTIFICADA

A operacao segura de guindastes exige
pessoal treinado para montagem/desmon-
tagem, rigging (amarracao da carga), sinali-
zagao e operacao. A equipe deve ser forma-
da apenas por pessoal treinado, certificado
e devidamente qualificado para operar guin-
dastes. Mesmo ao utilizar pessoal qualifica-
do, é importante lembrar que guindastes de
diferentes fabricantes tém controles, LMI's
e recursos distintos. Qualquer pessoa que
opere ou trabalhe com guindastes deve ter
uma compreensao detalhada do guindaste
especifico que esta sendo usado.

3- EXECUTE O CHECKLIST
DO GUINDASTE

E muito importante que o operador tenha
uma lista de verificagdo de inspecdo diaria
para itens que afetem a seguranca da ope-
racao. Eu sempre recomendo nos meus
treinamentos, que antes de iniciar a opera-
¢a0, o operador dé uma volta em torno do
guindaste, olhando para baixo (pneus, sus-
pensao, outriggers, marcas no solo de 6leo
etc.), assim como olhando para cima (va-
zamentos da superes-
trutura, condicdo de
mangueiras, cabos de
acgo etc.). Essas verifi-
cacoes incluem entre
outros itens: verifica-
cao de fluidos, pneus,
sistema elétrico (con-
dicdo de partida do
motor, luzes, buzina de
ré). Feito isto, partimos
para a verificacdo de
operagao, onde sao
verificados os parame-

2016 2017
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tros de operagao e testados os limites ope-
racionais: subindo o moitao, girando para a
direita e esquerda, subindo e descendo lanca
e telescopando.

4- ANALIZE O CAMINHO
E O LOCAL DA OPERACAO

Os guindastes, sao normalmente equipa-
mentos de dimensoes consideraveis e pos-
suem em alguns casos a necessidade de
licencas especiais de transito. Antes do deslo-
camento do equipamento, € importante que o
percurso tenha sido verificado quanto a raios
de curvatura e gabaritos verticais. Lembre-se
de que redes elétricas impdem uma condicao
de risco adicional. J& na obra, é importante
que o operador tenha um auxiliar para ajuda-
-lo nas manobras e deslocamentos internos.

5-VERIFIQUE O TERRENO PARA PATO-
LAMENTO/ESTABILIZAC[\O

Essa é uma das partes mais criticas do
trabalho, a garantia de uma base firme e
nivelada para apoio do guindaste. Os guin-
dastes sobre pneus usam cilindros verticais
para estabilizagao, de modo a evitar que o
guindaste tombe durante a operacé@o. Ao
estabilizar o guindaste, tenha em mente que
serdo descarregadas no solo, cargas altissi-
mas; por exemplo uma maquina AT de 90t de
capacidade, tranquilamente pode descarre-
gar 20t numa patola que tem uma area de
550x550mm. Desta forma é imperativo que
usemos calcamento (dormentes, chapas,
mats) sob as patolas de modo a obtermos
uma reducao da pressao exercida no solo. O
mesmo se aplica as maquinas de esteira.

6- AMARRE A CARGA CORRETAMENTE

Existem duas condigoes para que uma car-
ga seja liberada para ser icada com o guin-
daste, ela deve estar estabilizada e balance-
ada. A amarracao correta evita que as cargas
se movam, caiam e potencialmente atinjam
os trabalhadores ou as instalagoes da obra.

Ao amarrar uma carga, existem duas con-
sideracoes:

0 tipo de amarragao: E possivel fixar es-
lingas na carga de varias maneiras, portanto,
considere o tipo de carga que esta sendo i¢a-
da, bem como seu C.G.

0 angulo das eslingas: Sempre que temos
um angulo diferente da vertical, forcas adicio-
nais sao induzidas sobre a amarragao, redu-
zindo sua capacidade total de carregamento.

Para uma operacao segura, € fundamental

Year

2011
2012
2013

2014

2015

2016

Fatal ocupational injuries involving
cranes by type of event, 2011-17

Total Transportation Struck by object/ Falss to

; Incidentes equipment i lower level
I 7 15 &
a7 a 24 3
a3 a 24 5
a8 9 22 7
45 B 23. 7
a4 a 7 8
n 5 19 3

que o operador conheca e entenda a tabela de
carga do guindaste. Também é muito impor-
tante compreender como um guindaste fun-
ciona e quais forgas estao trabalhando a fa-
vor e contra ele. O principal conceito para se
entender é o raio de operagao, que basica-
mente determina que quanto mais afastada
estiver a carga do centro de giro do guindas-
te, menor sera a sua capacidade de carga.

8- A SINALIZACAO DA OPERACAO

A comunicagdo entre os participantes da
operacao com uso de guindastes, deve seguir
0 conjunto de sinais normatizados de modo a
garantir a perfeita harmonia entre operador
e seu sinaleiro, garantindo assim uma opera-
¢ao segura. Os sinaleiros devem ser certifica-

dos e qualificados para que sejam capazes
de comunicar informacdes de forma eficaz
durante todo o icamento. Em determinadas
condi¢des operacionais, € inevitavel o uso de
radio. Da mesma forma o sinaleiro deve ser
certificado/qualificado para comunicar de
forma eficiente com o operador.

9- ATENCAO A ICAMENTOS CRITICOS
OU COMPLEXOS

Icamentos criticos ou complexos, sao
trabalhos diferenciados; por exemplo com
mais de um guindaste ou com F.U. acima
de 85% em terra ou 60% para guindastes
sobre pneus embarcados. Além dos citados
anteriormente, existem varios outros tipos de
icamentos criticos/complexos. Nestes casos,
€ imprescindivel ter um projeto para geren-
ciamento de risco. O plano de rigging, € parte
deste projeto, juntamente com outras agoes
paralelas. Desenvolva um plano abrangente,
acompanhe-o de perto e monitore a situacao
para quaisquer ajustes necessarios durante
0 icamento.

10- BOAS PRATICAS

W Use sempre os EPI's adequados ao
ambiente de trabalho;

10/dicasiparalum

[ Escolha o equipamento correto;

M A equipe certificada/qualificada;

M Execute o checklist do equipamento;

M Verifique a area de trabalho;

M Estabilize o guindaste corretamente
usando dormentes, chapas e mats;

M Inspecione os acessorios imediatamente
antes de usa-los

B Amarre a carga corretamente

M Mantenha a area de operacao isolada

M Siga o plano de rigging

B Mantenha uma comunicacao eficaz l

* Camilo Filho é
engenheiro
especialista em icamentos
pesados, com mais de 39
anos de experiéncia em
operagdes com guindastes )
e movimentagio de carga. Com vdrios
cursos na drea feitos no exterior, é res-
ponsével por virios trabalhos de gran-
de envergadura no Brasil e no exterior.
Atualmente é autdnomo e consultor da
IPS Engenharia de Rigging. Sugestoes e
comentdrios enviar para camilofilho@

mecanico,
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Nas alturas, onde as condi¢oes extremas exigem
maxima seguranca e eficiéncia operacional,

os cabos IPH de alta performance b
sao a Unica garantia.
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INTEGRIDADEE
PLANEJAMENTO

Na movimentacao de cargas, recursos corretos e integros
evitam perda de tempo, valores e, principalmente, vidas

FIGURA 1 -
PLANEJAMENTO
E RECURSOS EM
MOVIMENTACAO

DE CARGAS

A abordagem do texto de hoje tem
por objetivo reiterar a necessidade de
acoes de observancia e manutengao
da integridade de equipamentos e
acessorios de carga, recursos impres-
cindiveis para o planejamento de movi-
mentacao de cargas.

A Figura 1 mostra algumas das combi-

nagoes observadas entre responsabilida-
des por parte de prestadores de servicos
e de clientes quanto a planejamento e re-
cursos visando a realizacao de uma ope-
racao de movimentacgao de cargas.

Em (A) a contratacao ocorre apenas
para o planejamento que inclui o esta-
belecimento do plano de rigging (plane-
jamento matematico) e a identificacdo
de recursos necessarios. Neste caso o
cliente utilizara e operara seus equipa-
mentos conforme o planejado; em (B) o
cliente contrata também os equipamen-
tos, assim como a operacao destes junto
a outra empresa, para seguir conforme
planejamento; em (C) a contratacao Unica
pelo cliente engloba o planejamento e a
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operagao, permitindo que sua contratada
utilize também uma subcontratada para
operar e, por fim, a contratada pode ser
responsavel por toda a operacdo de movi-
mentacao de cargas em (D). Isto incluiria

FIGURA 2 -
MONTAGEM
DE SONDA
TERRESTRE DE
PERFURACAO

Por Ronaldo Gongalves Cruz *

o planejamento matematico, os recursos
humanos e materiais préprios da contra-
tada necessarios para a movimentacao.
Atualmente a diversidade de cenarios
que podem compor uma movimentagao
de cargas é impressionante, diferencia-
dos pelo ambiente, natureza das cargas
e/ou quantitativo e tipos de recursos
humanos e materiais empregados, le-
vando a complexidades que demandam
atencdo em tudo e em minimos deta-
lhes. As Figuras 2 e 3 mostram exem-

plos de cenarios.

Quando falamos dos equipamentos
€ natural logo pensar em capacidade
de icamento e disponibilidade. Mas es-
tes aspectos precisam ser adequados,
e apenas o serdo se as maquinas esti-
veram integras, logo para planejar uma
operacao deve ser garantida a integri-
dade dos recursos a empregar.

Diante do exposto retornamos aos pro-
cessos apresentados anteriormente na
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FIGURA 3 -
MONTAGEM DE
TORRE EOLICA

Figura 1, para os quais podemos afirmar
que como fator comum a todos eles deve
figurar a manutengao da integridade dos
recursos. No caso de préprios, através de
conducao de planos de manutengao ade-
quados, ou se contratados, na garantia
da selegao adequada de prestadores dos
servicos de operagao, ou seja, daqueles
que demonstrem reconhecer a importan-
cia e que atuem para dispor de recursos
comprovadamente integros.

As manifestagoes de problemas relacio-
nados a integridade dos equipamentos, e
sempre lembrando, também de acesso-
rios de carga, podem ser percebidas por
constatagoes previamente a entrada e/ou
durante o servico, como na Figura 4.

0 questionamento também pode advir
de incertezas técnicas, como nos exem-

plos na Figura 5.

Ha tempos se percebe entre as em-
presas que atuam na prestacdo de
servicos de movimentagao de cargas a
sinalizacdo de que atuam firmemente
na manutencao da integridade de seus

FIGURA 4 — COMPROMETIMENTO
DE INTEGRIDADE EM
EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS

recursos. Em uma rapida pesquisa nos
sites de prestadores desses servigos que
participaram dos prémios TOP CRANE,
promovido pela Revista Crane Brasil, nos
anos 2014, 2015 e 2021, observamos
que cerca de 30% citam que tem foco em
manutencao de suas frotas.

Como reconhecer na pratica que isto
de fato acontece? Na Figura 6, propomos
uma forma de agrupamento de acoes
que visam a integridade de equipamen-
tos e acessorios de carga.

A comprovagao junto das empresas
de movimentacao de cargas de atuacao
pautada nas visdes acima, por exemplo,

Indisponibilidade
e/ou inadequabilidade

de registros de
manutencéao preventiva

Tensionamento/torqueamento de parafusos estruturais
Substituicao de elementos criticos de sistemas de acionamento

Testes de desempenho de motores hidraulicos

FIGURA 5 — REGISTROS DE MANUTENCAO QUESTIONAVEIS
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FIGURA 6 — VISOES PARA
INTEGRIDADE DE RECURSOS

VISAO CONTINUA

- Atendimento a um programa de
manutencao preventiva

- Cumprimento de programa de corretiva
(agendamento de corretivas de ndo
Conformidades nao impeditivas)

BARREIRAS: IDENTIFICACAO

DE RISCOS IMEDIATOS.

- Vistoria pré-jornada
- Inspecdes periédicas

VISAO ESTRATEGICA

- Inspegdes periédicas — Como auditoria
da manutencdo

- Engenharia de manutencédo - Tratamento
de dados de inspecdo e manutencao:
RETRO ALIMENTACAO DA VISAO CONTINUA

por auditorias para cadastro de presta-
dores de servicos ou mesmo visitas téc-
nicas é recomendada.

Desde atrasos pela necessidade de
substituicdo de um equipamento ou
acessorio identificado como inadequa-
do as vésperas da operagdo as perdas
materiais e/ou pessoais resultantes da
falha em servico do recurso, figura um
leque de consequéncias danosas as
empresas que prestam e que sao clien-
tes destes servicos.

Por fim, agbes voltadas para a manu-
tencao da integridade dos recursos des-
tinados a movimentagao de cargas tem
impacto direto no planejamento das ope-
ragoes e nao podem ser negligenciadas.

(Esse texto € uma transcricdo parcial

da apresentagao efetuada em 08/2022
na M&T EXPO, evento RIGGIG EXPERTS,
organizado pela Revista Crane Brasil). ®

* Ronaldo Gongalves Cruz,
engenheiro mecinico e
de seguranga, com 35
anos de experiéncia em
inspecdo de equipamen-
tos de movimentagao de
cargas offshore na Petro-
bras. Atualmente ¢é diretor técnico da
Cargopro Engenharia. Contatos: ro-
naldo.cruz@cargopro.com.br
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FATOR DE AMPLIFICACAO DINAMICA

Referéncia e recomendado pelas normas,
o uso do FAD requer cuidados e analise para
ser determinado de maneira precisa
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* Leonardo Roncetti, é
engenheiro doutorando
em icamento offshore pela
COPPE-UFR]J, mestre em
estruturas offshore pela

COPPE-UFR], e diretor

da TechCon Engenharia e
Consultoria. Contatos:
leonardo@techcon.eng.br
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Lider mundial em solucoes de engenharia de elevacao
com solida presenca no Brasil

Somente na Manitowoc vocé encontra:

- grande variedade de pegas pronta-entrega

- Servicos com uma equipe altamente capacitada
- pacotes de treinamentos para sua equipe

- reforma e reparo de maquinas

- maquinas novas e seminovas

- publicagoes técnicas e projetos customizados
- financiamento
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